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1 Johdanto 
 

1.1 Hankesuunnitelman työryhmä ja työskentely 
 
Tilapalvelut (tilaaja):  
Pauliina Karjalainen, vs. toimitilapäällikkö 
Saku Lehtiö, hankepäällikkö 
Tommy Gustafsson, hankepäällikkö – 31.8.2023 asti 
Sari Salmio-Nurminen, ruokapalvelupäällikkö 
Päivi Hokkanen, asiakasvastaava 
Jari Keskitalo, kiinteistön ylläpitoinsinööri 
Matias Saari, kiinteistöturvallisuusasiantuntija 
Saara Rantalaiho-Pekkola, kiinteistötalousasiantuntija 
 
Kaupunkiympäristö, Toimitilojen rakennuttaminen: 
Anne Antola, toimitilojen rakennuttamispäällikkö 
Mari Virtanen, arkkitehti, projektipäällikkö, pj. 
Juha Manner, sähköasiantuntija 
Tommi Koskiranta, lvi-asiantuntija 
Antti Rantanen, automaatiotöidenasiantuntija 
Jouni Färm, huoltokirjakoordinaattori 
Pia Rissanen, tekninen avustaja 
Minna Toivonen, kokoussihteeri, Konsernihallinto 
 
Rakennuttajan asiantuntijat: 
Hankesuunnittelu 
Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 
Annika Marttinen, arkkitehti 
Rosa Paukio, arkkitehti 
 
Ympäristötekninen maaperätutkimus 
Sitowise Oy 
Antti Suomela, vanhempi asiantuntija  
 
Pohjatutkimus ja rakennettavuusselvitys 
Sitowise Oy 
Timo Tolppa, projektipäällikkö 
Tommi Posa, pohjarakennesuunnittelija, DI 
Laura-Maria Markkanen, avustava pohjarakennesuunnittelija 
 
Purkusuunnittelu ja -kartoitus 
Ramboll Finland Oy 
Ville Mäntylä, projektipäällikkö, asbesti- ja haita-aineasiantuntija 
Minna Natila, RI 
Riku Rinne, RTA 
 
Hiili-, energia- ja elinkaarilaskenta 
Green Building Oy/Raksystems 
Timo Rintala 
 
Kustannuslaskenta 
Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy 
Seppo Asplund 

 
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, kaavoitus: 
Paula Keskikastari, asemakaavapäällikkö 
Iiris Talvitie, asemakaava-arkkitehti 
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Muut asiantuntijat (kaupunki): 
Mari Ahlroos, vastaava rakennuttaja (PIMA) 
Anu Nuora, vastaava rakennuttaja, puistoasiat 
Maija Norava, liikennesuunnittelupäällikkö 
Kimmo Knaapi, liikennesuunnitteluteknikko 
 
Käyttäjien edustajat: 
 
Kasvatus- ja opetus (KAOPA) 
Liliane Kjellman, ruotsinkielinen kasvatus- ja opetus, palvelualuejohtaja 
Jukka Rauvola, oppimisympäristösuunnittelija (pedag.), yhteiset palvelut 
Annika Jensen, suunnittelija 
 
Ruotsinkielinen yläkoulu 
Christer Karlsson, rehtori 
Matias Saarukka, tn 
Berit Bragge, tn 
Petra Fincke, ku 
Linda Snickars, ko 
Jörgen Lindblom, li 
Elmo Karjalainen, mu 
Eva-Maria Vikström, ma, fy, ke  
Lotta Svartsjö, mu 
Katri Rajala, erityisopettaja 
Lena Hannus-Suksi, erityisopettaja 
Kim Johansson, opinto-ohjaaja 
Johanna Lindfors, Sirkkalabacken, johtaja 
 
Oppilashuolto (Varha): 
Maria Lindblom, kouluterveydenhuolto 
Frida Wecksten, koulukuraattori 
Jari Lindfors, koulukuraattori 
Petri Tiitta, koulupsykologi 
Leena Haaristo, kouluterveydenhuolto 
Kari Saarinen, sairaalainsinööri 
Sini Ekman, tilahallintainsinööri 
 
Ruotsinkielinen työväenopisto, Åbo svenska arbetarinstitut (Arbis) 
Sixten Westerby, rehtori 
 
Liikuntapalvelut: 
Oskari Nummi, liikuntapaikkapäällikkö 
Janina Mäkinen, liikuntasuunnittelija 
Juha Lehmusvuori, liikuntapaikkamestari 

 

Hankkeessa on ollut myös asiantuntijoita, joita ei ole kaikkia tässä hankesuunnitelmassa  
mainittu. 
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1.2 Liitteet 
 

Liite 1 Tarveselvitys liitteineen 
Liite 2 RTS alustavat tavoitteet 
Liite 3 Päivitetty tilaohjelma 11.9.2023, 4.10.2023 
Liite 4 Rakennushistoriallinen selvitys, RHS (erikseen ladattava) 
Liite 5 Massoittelu-, tontin- ja tilankäyttötutkielmat ve 1- ve 5  

(ARK yhteenveto suunnitelmilla) 
 
Tekniset asiakirjat:  
Liite 7 Hanketietokortti HT18, alustava  
Liite 8 Sähkö- ja tele -järjestelmäkuvaus 
Liite 9 LVIA -järjestelmäkuvaus 
Liite 10 Maaperän haitta-ainetutkimus  
Liite 11 Rakennettavuusselvitys ilman liitteitä 
Liite 12 Elinkaarisuunnittelun loppuraportti, hankesuunnitteluvaihe 
 
Purkuun liittyvät selvitykset: 
Liite 13 Purkutyöselostus ilman liitteitä 
Liite 14 Purkumateriaaliselvitys  

 
Kustannuslaskelmat:  
Liite 15 Tavoitearvioiden yhteenveto 
Liite 16 Tilaohjelma 16.5.2023 laskentaan 
Liite 17 Vuokralaskelmat 
 
Muut selvitykset: 
Liite 18 Riskien arviointi 
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1.3 Tarveselvitys 
 
S:t Olofsskolan on ruotsinkielinen yläkoulu Turussa. Koulun oppilaat tulevat pääasiassa Tu-
rusta, Kaarinasta, Salosta, Paraisilta ja Maskusta sekä muista ympäristökunnista. 
 
Kasvaneen oppilasmäärän ja opetustilojen riittämättömyyden perusteella sekä nykyisen koulu-
kiinteistön kunnon takia lähdettiin tutkimaan koulun lisätilan tarvetta. Tilapalvelut esittivät tarve-
selvityksessä ensisijaisesti S:t Olofsskolanin nykyisen rakennuksen purkua ja paikalle raken-
nettavaa uudisrakennusta. Tarkempi suunnittelu esitettiin tehtäväksi hankesuunnitteluvai-
heessa. Saman aikaisesti tuli käynnistää kaavamuutosprosessi, jossa lähtökohtana oli uudis-
rakentaminen tai peruskorjaaminen ja laajentaminen sekä mahdollinen purkutyö. 
 
Rakennuksen hankesuunnitteluvaiheessa tuli tarkemmin määritellä, miten uudisrakentami-
sessa paikan asettama taso voidaan parhaiten saavuttaa, kun kohde oli määritelty arkkitehto-
nisesti vaativaksi suunnittelukohteeksi. 
 
S:t Olofsskolanin tarveselvitys hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 4.4.2022, Kh § 162. 
Tarveselvityksen päätöksessä todetaan, että hanke toteutetaan S:t Olofsskolanin nykyi-
selle tontille ja käynnistetään asemakaavan muutosprosessi osoitteessa Luostarinkatu 
11.  
 
Liite 1. Tarveselvitys 

 
 

1.4 Hankesuunnitelmavaihe, taustaa 
 
Hankesuunnittelu on rakennushankkeen perusteiden ja tarpeen sekä niiden edellyttämien to-
teuttamismahdollisuuksien selvittämistä ja arviointia.  
 
Hankesuunnitteluvaiheessa määritellään hankkeen laajuus-, laatu-, kustannus- ja aikatauluta-
voitteet. Hankesuunnitelmassa vahvistetaan hankkeen tavoitteet, tilaohjelma, rakennuspaikka, 
kustannukset ja ajoitus. Tilaajan asettamien teknisten vaatimusten tulee noudattaa suunnitte-
luohjelmaa. Hankesuunnitelmassa tulee kirjata ne asiat, jotka vaikuttavat kustannuksiin, aika-
tauluun ja tavoitteisiin. 

 
Hankesuunnitteluvaihe aloitettiin syksyllä 2022. Tilaajana oli Turun kaupungin Tilapalvelut ja 
työn pohjana oli valmistunut tarveselvitys 19.1.2022. Hankesuunnitteluvaiheen kokoukset pi-
dettiin sekä livenä että etänä teams-palavereina. Selvityksiä ja tutkimuksia oli koulun tontilla ja 
lähiympäristössä. Hankesuunnittelussa käytettiin Haahtela Pris -projektipankkia, johon tallen-
nettiin saatu aineisto, kokouspöytäkirjat ja muistiot mm. projektipankkiin viedyt asiakirjat ovat 
suunnittelun ja toteutuksen lähtöaineistoa. 
 
Hankesuunnitteluvaiheen aloituskokouksessa olivat edustettuna käyttäjä, kaavoitus ja tilaaja. 
Aloituskokouksessa määriteltiin hankesuunnitelman tavoitteet, selvitystarpeet ja aikataulu. Op-
pilasmäärä, tilaohjelma, tontin koko ja tekniset vaatimukset, nykyisen koulun purku sekä sa-
manaikaisesti tehtävä kaavamuutos edellyttivät tontin käyttösuunnitelmavaihtoehtojen tutki-
mista rakennusmassoitteluineen. Luostarinkadun kouluympäristö on luokiteltu arvokkaaksi kau-
punkiympäristöksi, joka tulee huomioida osana hankesuunnitelman tavoitteita.  
 
Käyttäjän pedagoginen suunnittelu käynnistettiin ja sen lopputuloksena tilaohjelma sekä toi-
minnalliset tarpeet tarkennettiin tulevaa jatkosuunnittelua varten. Päivitetyt tilaohjelmat on laa-
dittu sekä 600 oppilaalle että 520 oppilaalle. Henkilökunta, joka sisältää opetus-, oppilashuolto-
, keittiö- sekä laitoshuollon henkilökuntaa, tarkentui n. 100 henkilöön. 
 
Rakennustekniset tavoitteet on asetettu Turun kaupungin ohjeiden ja linjausten mukaisesti. 
Kasvatuksen- ja opetuksen palvelualue ja Tilapalvelut ovat aloittaneet tilakonseptoinnin, joiden 
linjauksia on hyödynnetty jo hankesuunnitteluvaiheen tilasuunnittelussa ja niiden valmistuessa 
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jatkossa myös mm. tilavarusteluissa. Liikuntapalvelujen laatima liikuntasalikonseptointi on huo-
mioitu hankkeessa. Rakennus- ja talotekniikkasuunnittelulle on laadittu tekniset ohjeet, jotka 
takaavat yhtäläisen ja samanarvoisen laatutason kaikille Turun kaupungissa valmistuville kor-
jaus- ja uudisrakennushankkeille.  
 
Tavoitehinta-arviolaskelmat on laskettu päivitettyjen tilaohjelmien (600 ja 520 oppilaan mu-
kaan) ja tontille tehtyjen vaihtoehtotutkielmien perusteella. Laskelmissa huomioitiin kohteen eri-
tyisvaatimukset mm. kattopihojen rakentaminen välituntipihan käyttöön sekä louhintatarpeet. 
Kustannukset täsmentyvät hankkeen edetessä ja tuodaan päätöksentekoon ennen rakentami-
seen ryhtymistä. 
 
Vierekkäisten toimitilojen hankkeet Luostarikadun varrella mm. vaikuttavat oppilaiden, 
henkilökunnan, asukkaiden ja yrittäjien päivittäiseen elämään ja turvallisuuteen. Kaskenmäen 
vuoropäiväkoti -perusparannus- ja laajennushankkeen kanssa teetettiin yhteisiä selvityksiä ja 
tarkasteltiin hankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheen vaikutuksia toisiinsa. Yhteinen huolto-
liittymä tulee huomioida kaavamuutoksessa ja liittymä tulee rasitteeksi koulun tontille.  
 
Toimitilojen sijaintipaikkatarkastelu ja tarvittavat linjaukset tehdään lähtökohtaisesti palvelu-
verkkotarkastelun kautta. Tarveselvityksen tilaohjelmassa on kohteelle määritelty 2000 annok-
sen valmistuskeittiö ja astianpalautuspiste, jonka mukaan on laskettu kustannukset. Luos-
tarivuoren koulun valmistuskeittiö ja ruokailutilat on todettu hankesuunnitteluvaiheen aikana 
kuitenkin tarpeelliseksi korjata tai uusia lähiaikoina. Selvitystä keittiöiden osalta tehdään vielä 
syksyn 2023 aikana. S:t Olofsskolanin valmistuskeittiön muuttaminen palvelukeittiöksi vaikut-
taisi alentavasti keittiön kokoon ja energiankulutukseen sekä henkilökunnan määrään, logisti-
sesti sillä ei ole vaikutuksia. 

 
Kaukolämpöputket sijaitsevat nykyisen rakennuksen alla ja niiden purkaminen, uusien putkien 
asentaminen ja vaikutus naapurikiinteistöihin selvitettiin rakennuksen purkutyön takia. Kauko-
lämpö- ja -kylmän runkolinjaan liittyminen sekä myös sähkön ja hulevesijärjestelmään edellyt-
tävät toteutuksen vaiheistusta ja aikatauluttamista koskien myös alueella olevia muita kiinteis-
töjä. Lämmönsaanti on turvattava kaikille niille kiinteistölle, jotka ovat nykyisen kaukolämpölin-
jan varassa purettaessa ja uusittaessa kaukolämpölinjaa. 
 
Samppalinnan Vuoren ja Luostarikadun välissä oleva porrasyhteyttä on arvioitu kaupunkiraken-
tamisen ylläpidon kanssa. Ensisijaisesti ko. porras ei vaadi korjausta, mutta ajatuksena on tuotu 
esiin, että portaan uusimisen yhteydessä saavutetaan liittymäyhteys koulun tontille ja portaan 
korostuneempi merkitys kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti. 
 
Hankesuunnitelma viedään hyväksyntäkäsittelyyn syksyllä 2023, jotta tavoiteltu aikataulu kou-
lun pääsemisestä uusiin tiloihin on mahdollista syksyn/loppuvuoden 2027 aikana. Koulu on siir-
tynyt väistötiloihin syksyllä 2022 ja väistötilojen nykyinen vuokra-aika umpeutuu kesällä 2027 
mennessä, jolloin uusien tilojen tulisi olla valmiit koulun käyttöön 2027 syksyllä koulujen alka-
essa. Hankkeen vaativuus edellyttää riittävää suunnittelu- ja rakentamisaikaa, joten tässä han-
kesuunnitelmassa tullaan ehdottamaan väistötilojen käytön jatkamista 2027 vuoden loppuun. 
 
 

1.5 Osallistamis- ja viestintäsuunnitelma 
 
Kuntalaisten oikeudesta osallistua säädetään kuntalain (410/2015) 22 pykälässä. Sen mukaan 
asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua kunnan toimintaan. Turun asukkailla on 
oikeus saada tietoa asioiden valmistelusta ja päätöksistä sekä tulla kuulluksi helposti ja oikea-
aikaisesti. Osallistamisen avulla varmistetaan, että hanke vastaa tilojen käyttäjien tarpeita. 
 
Hankkeessa osallistetaan ensisijaisesti tilojen käyttäjiä eli henkilökuntaa, jotka edustavat myös 
oppilaita. 
 
Suunnittelu- ja toteutusvaiheen aikana oppilaita voidaan osallistaa piha- ja kalustesuunnitte-
lussa esimerkiksi valitsemaan annetuista vaihtoehdoista mieluisia kalusteita tai pihavälineitä. 
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Vanhempia voidaan osallistaa myös laajemmin esimerkiksi pohtimaan miten oppimisympäris-
töjä voisi kehittää alueellisena kohtaamispaikkana tai hyvinvoinnin tukijana.  
 
Viestinnässä hyödynnetään pääasiassa Turun kaupungin nettisivuja, jonne hankkeelle luodaan 
oma sivu, jossa tiedot ovat kaikkien kuntalaisten saatavilla. Nettisivuilla tiedotetaan hankkeen 
etenemisestä, aikataulusta ja muista ajankohtaisista asioista. Viestintäsuunnitelmaa tarkenne-
taan hankkeen edetessä. 
 

 

2 Lähtötiedot 
 

2.1 Hankkeen perustiedot 
 

2.1.1 Sijainti ja osoitetiedot 
 
Luostarinkatu 11, 20700 Turku 

 

2.1.2 Alueen kaava, nykyinen 
 

 
Kuva 1. Ote asemakaavasta, suunnittelualue on rajattu punaisella. 

 
Tontin nykyinen asemakaava 16/1960 on tullut voimaan 24.10.1960. Tontti on osoitettu yleisten 
rakennusten korttelialueeksi yleistä rakennusta varten, käyttötarkoitus oppikoulu. Tontilla saa 
rakentaa v. 1950 vahvistetun rakennusjärjestyksen 44 § mukaan sillä poikkeuksella, että ton-
tista saadaan rakentaa enintään ½. Tontin koillis- ja lounaissivuille on osoitettu istutettavat alu-
eet, jotka on pidettävä puistomaisessa kunnossa. 
 
Suunnittelualueen rakentaminen pohjautuu vanhaan rakennusjärjestykseen. Vuonna 1950 vah-
vistetun rakennusjärjestyksen 44 § mukaan rakennettu kerrosala ei saa olla suurempi kuin ton-
tin pinta-ala, jolloin koulurakennuksen rakennusoikeus on 4477 k-m2. Rakennuksen korkeus ei 
saa olla suurempi kuin viereisen kadun leveys, enintään kuitenkin 18 m. 

 
Liite 4. Rakennushistoriallinen selvitys, RHS (erikseen ladattava, koko yli 40 Mb) 
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2.1.3 Toiminnan kuvaus 
 
S:t Olofsskolan on ruotsinkielinen yläkoulu. Koulun tulevat toiminnot sisältävät; 
 

• Perusopetus 7–9-vuosiluokille  
- opetustilat 
- hallintotilat 
- oppilashuolto 
- valmistuskeittiö, ruokailutila ja näyttämö 
- liikuntasali, kuntosali, pukutilat, varastot 
- välituntipiha 

 

• Iltakäyttö ja viikonloput 
- käyttäjinä mm. ruotsinkielinen työväenopisto (Arbis) ja 3. sektorin yhdistykset 
 
 

2.1.4 Oppilasennuste ja mitoitus 
 

S:t Olofsskolan on ruotsinkielinen yläkoulu Turussa. Koulun oppilaat tulevat pääasiassa Tu-
rusta, Kaarinasta, Salosta, Paraisilta ja Maskusta ja ympäristökunnista. Turun ruotsinkielisiin 
peruskouluihin oppilaat tulevat koko Varsinais-Suomen alueelta.  
 
Kunnat, joilla on omat ruotsinkieliset koulut oppilaalle vuosiluokilla 1–9, ovat Parainen ja Ke-
miönsaari. Näitä kunnilta tulevat välillä kuitenkin esimerkiksi sijoitettua lapsia/oppilaita.  
 
Kaarinan kaupungilla on oma ruotsinkielinen alakoulu vuosiluokille 1–6, mutta kaikki yläkoulun 
eli vuosiluokkien 7–9 oppilaat käyvät Turussa S:t Olofsskolanissa. Kaarina on kasvava kunta, 
joten oppilasmäärät nousevat koko ajan.  
 
Salon kaupungilla on oma pieni ruotsinkielinen alakoulu Halikossa vuosiluokille 1–6, mutta 
melkein kaikki yläkoulun eli vuosiluokkien 7–9 oppilaat käyvät S:t Olofsskolanissa Turussa, ja 
vain muutama oppilas valitsee yläasteekseen Kemiönsaaren yläkoulun.  
 
Kaikista muista Varsinais-Suomen kunnista kaikki ruotsinkieliset lapset käyvät koulua Turussa 
vuosiluokilla 1–9.  
 
Monet perheet ovat kaksikielisiä, joten ennustaminen on haastavaa. Varsinkin kaksikieliset 
päiväkoti-ikäiset lapset voivat hyvin olla suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa, mutta silti 
aloittavat koulunkäyntinsä ruotsinkielisessä koulussa. Näiden oppilaiden osuus on ainakin 10 
% joka vuosi.  
 
Taulukko sisältää kaikki oppilaat vl. 1–9 Turun ruotsinkielisissä koulussa ja Kaarinan ruotsin-
kielisessä koulussa. Näiden lisäksi tulee oppilaita vielä Salosta seitsemännelle luokalle.  
 
Väestömäärä kasvaa koko Varsinais-Suomen alueella, joten oppilasmäärät kasvavat myös.  

 
Ennuste yläkoulussa: 

 

S:T OLOFSSKOLANS ANTAL ELEVER 

LÄSÅR 2023-2024 518

LÄSÅR 2024-2025 509

LÄSÅR 2025-2026 496

LÄSÅR 2026-2027 510

LÄSÅR 2027-2028 520

LÄSÅR 2028-2029 510

LÄSÅR 2029-2030 491

LÄSÅR 2030-2031 469
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Oppilasennuste huomioidaan hankesuunnitelmassa kahdella eri skenaariolla, sekä 600 että 
520 oppilaan mukaan. Ennuste sisältää Turun ja Kaarinan ruotsinkielisen koulun oppilaat. En-
nuste sisältää myös koulun erityisopetuksen oppilaat, koska oppilaat ovat laskennallisesti in-
tegroitu yleisopetuksen ryhmiin (opiskelevat osan tunneista yleisopetuksessa).  

 
 

2.1.5 Rakennuspaikka 
 
Maaperä ja rakentamisolosuhteet 

 
Tutkittu alue ei sijaitse luokitetulla pohjavesialueella. 
 
Ilman tarkempaa selvitystä radonin esiintyminen tulee ottaa huomioon suunnitteluratkaisuissa. 
 
Alueelle suunniteltavien rakennusten kantavat rakenteet voidaan perustaa maanvaraisesti tii-
viin moreenin tai kallion päälle tehtävän murskearinan varaan. Rakentamisessa on varaudut-
tava louhintaan. 
 
Alapohjat voidaan tehdä maanvaraisena rakenteena. 
 
Alueen maapohja on routivaa. Perustusrakenteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon maa-
pohjan routivuus. Kallio on rakennuspohjana routimaton. 
 
Putkijohdot ja viemärit voidaan perustaa maanvaraisesti tasauskerroksen välityksellä pohja-
maan varaan. Putkijohtojen rakentamisessa on varauduttava louhintaan. 
 
Piha-alueet voidaan perustaa pohjamaan varaan. 
 
Rakennukset tulee varustaa salaojin. 
 
Mikäli vanha rakennus puretaan, rakennuspohja ja esiin kaivettu kalliopinta on 
kartoitettava ennen täyttötöitä. 
 
Kohteelle on laadittava erillinen perustamistapalausunto sekä maanrakennustyöselostus. 
 
Liite 10. Maaperän haitta-ainetutkimus  
Liite 11. Rakennettavuusselvitys ilman liitteitä 

 
 

2.1.6 Kaavamuutos 
 
Asemakaavanmuutos perustuu kaupunginhallituksen päätökseen 4.4.2022 § 162 jolloin kau-
punginhallitus päätti, että S:t Olofsskolanin tarveselvitys hyväksytään ja hanke toteutetaan S:t 
Olofsskolanin nykyiselle tontille ja että käynnistetään asemakaavan muutosprosessi osoit-
teessa Luostarinkatu 11. 
 
Asemakaavanmuutos mahdollistaa hankesuunnitelman mukaisen koulurakennuksen uudisra-
kentamalla. Kaava määrittelee laatutekijöitä ja vanhan miljöön säilytettäviä ominaisuuksia, 
joilla kunnioitetaan Luostarinkadun vanhaa koulumiljöötä. 
 
Asemakaavanmuutoksella tavoitellaan kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen ja 2020-luvun ajal-
lisen kerrostuman tuomista arvokkaaseen koulurakennuksista muodostuvaan ympäristökoko-
naisuuteen. Tavoitteena on tämän päivän vaatimukset täyttävä laadukas ja arkkitehtuuriltaan 
moderni koulurakennus, jossa huomioidaan uuden opetussuunnitelman mukainen toiminnalli-
suus ja esteettömyys, ja joka huomioi kulttuurihistoriallisesti arvokkaan alueen arvot ja kunni-
oittaa Luostarinkadun koulukokonaisuutta. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa välituntipihan 
laajennus tontin ulkopuolelle Samppalinnan vuorelle tarvittavin osin, jotta koulun välituntipihan 
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tilavaade saadaan täyttymään. Tätä aluetta ei tule kuitenkaan rajata yleiseltä käytöltä ja se ym-
päristöarvoja tulee kunnioittaa. 
 
Asemakaavanmuutoksessa tulee arvioida Luostarinkadun kouluympäristön arvokkaaksi luoki-
tellun rakennetun ympäristön ominaispiirteet ja museokeskuksen esiin tuomat arvot. Maan-
käyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytyk-
set terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Rakennettua ympäristöä tulee vaa-
lia eikä siihen liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää.  
 
Kunnan asettamat tavoitteet valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti sisältävät 
velvoitteita yhdyskuntiin ja elinympäristöön liittyen. Suunnittelukohteeseen yhdistettävissä ole-
vat teemat toimivasta ja kestävästä liikenteestä pitää sisällään koulurakennuksen saavutetta-
vuuden helposti julkisilla liikennevälineillä kaikkialta Turusta sekä viereisistä kaupungeista. Ta-
voite on myös luoda perusta resurssitehokkaalle ja eheälle yhdyskuntakehitykselle. Suunnitte-
lukortteliin liittyy vahvasti myös tavoite arvokkaiden kulttuuriympäristöjen arvojen turvaami-
sesta. 
 
Kuva. Kaavamuutosalue rajattuna. 

 
 

 

2.1.7 Alueella olevat muut hankkeet 
 
Kaskenmäen päiväkoti 
Kaskenmäen päiväkodin omassa hankesuunnitelmassa esitetään, että Kaskenmäen vuorohoi-
topäiväkodin (Kaskenkatu 7) nykyiset rakennukset peruskorjataan kauttaaltaan ja lisäksi raken-
netaan kaksi laajennusosaa. Tarkoituksena on toteuttaa laajennusosa Luostarinkadun puolei-
sen rakennuksen jatkoksi sekä yhdistää Kaskenkadun puoleiset rakennukset toisiinsa.  
 
Alustavissa luonnoksissa päiväkodin tonttiliittymä on hahmoteltu Luostarinkadun varteen. Tur-
vallisuuden vuoksi, kahta tonttiliittymää ei voida suunnitella näin lähelle toisiaan, joten jatkossa 
päiväkodin huoltoliikenne hyödyntää S:t Olofsskolanin tonttiliittymää. Tämä järjestely vaatii ra-
siteoikeuden perustamista. Alue tulee suunnitella tiiviissä yhteistyössä, jotta toiminnallisuus ja 
turvallisuus pystytään takaamaan. Päiväkodin tontilla on nykyisin 4 pysäköintipaikkaa henkilö-
kunnalle, joihin on jo nyt kulku S:t Olofsskolanin tonttiliittymän kautta. Pysäköintipaikat pyritään 
säilyttämään mahdollisuuksien mukaan ja sijoittelua muuttamalla, mutta ensisijaisesti keskity-
tään mahdollistamaan sujuva huoltoliikenne molemmille tonteille yhden tonttiliittymän kautta. 
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Nykyisin päiväkodin kaukolämpölinja kulkee koulun kautta. Tulevaisuudessa molemmat kohteet 
saavat omat kaukolämpöliittymänsä ja runkolinja siirtyy Luostarinkadulle. Kaukolämmön muu-
tosten toteutuksessa ja koulun purku-urakassa tulee huomioida, että päiväkodin lämmönsaanti 
turvataan niin kauan kuin rakennukset ovat käytössä ennen väistötiloihin siirtymistä. 
 
Hankkeiden välillä on tehtävä yhteistyötä suunnitteluvaiheessa, jotta tonttien rajapinnat tulevat 
huomioiduksi. Luostarinkadun huolto-, saatto- ja muu liikenne tulee huomioida yhteisvaikuttei-
sena asiana.  
 
Luostarivuoren koulu, valmistuskeittiö ja ruokailutilat 
Hankesuunnittelun aikana todettiin, että Luostarivuoren koulun valmistuskeittiön ja ruokailutilo-
jen kunnostus tulee tehtäväksi lähivuosina. Keittiön korjaus on tuotu syksyllä 2023 pienet listalle 
nykytilojen korjauksena. Korjauksen yhteydessä on hyvä huomioida viereisten hankkeiden vai-
kutukset.  

 
Ruokailutiloja käyttää tällä hetkellä Luostarivuoren koulun yli 1000 oppilasta. Koulun keittiö on 
myös tähän asti käyttänyt S:t Olofsskolanin jätekeräysastioita, joiden käyttö tulee jatkossa huo-
mioida yhteisesti tai erikseen. Luostarivuoren koulun yläpihalla on jäteastiat, mutta keittiö ei 
pysty käyttämään niitä esteettömästi tällä hetkellä. 
 

 
Kuva. Luostarivuoren koulu, keittiö ja ruokailutilat,  
Annika Marttinen, Arkkitehtitoimisto LPV Oy 

 
Luostarikatu, muu rakentaminen 
Nykyinen Turku Energian kaukolämmön runkolinja kulkee koulurakennuksen alta ja sen kautta 
jatkuen ylös Samppalinnan vuoren sekä päiväkodin tontin puolelle. Kaukolämpö – ja kaukokyl-
märunkolinjojen jatkaminen ja muutos tulee tehdä ennen S:t Olofsskolanin koulun purkutyön 
aloittamista ja päiväkodin laajennus- ja perusparannus -hanketta. Lämmönsaanti on turvattava 
kaikille niille kiinteistölle, jotka ovat nykyisen kaukolämpölinjan varassa purettaessa ja uusitta-
essa kaukolämpölinjaa. 
 
 

 
Kuva. Turku Energia, luonnos. Kauko- ja kylmälinja Luostarinkadulla 
(pun. viiva = uusi linja, kaukolämpö, t. sin. viiva= uusi linja, kaukokylmä, rasti = purettava osa, kaukolämpö) 
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3 Hankesuunnitelma 
 
 

3.1 Massoittelu-, tontin- ja tilankäyttötutkielmat 1, 2 ja 3 sekä 4 ja 5 
 
Tontin sijainti ja koko kaupunkirakenteessa sekä tilaohjelman tavoitteet edellyttivät erikseen toi-
mintojen tarkastelua ja sijoittumista kohtuullisen ahtaalle tontille. Kaupunkikuvallisia tavoitteita 
tutkittiin eri massoitteluvaihtoehtojen avulla kuin myös niiden vaikutusta teknisiin ratkaisuihin. 
Pihan viihtyvyys ja turvallisuus kokonaisuutena lähiympäristö huomioiden olivat myös tärkeim-
piä tutkittavia asioita kulkuyhteyksineen. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että tontille saatiin sijoitettua tilaohjelman mukaiset tilavaatimuk-
set siten, että nykyistä kerroskorkeutta kasvatetaan, tontin pinta-ala käytetään rakentamiseen 
lähestulkoon kokonaan, välituntipihan mitoitus 520/600 oppilaalle (5 m2/ oppilas) edellyttää kat-
topihojen käyttöä sekä puuttuvilta osin puiston puolelta rajattavaa tilaa. Huoltoyhteys Kasken-
mäen päiväkodin kanssa tulee huomioida yhteisesti suunnittelussa ja kaavamuutoksessa. Py-
säköinti molemmilla tonteilla tai koulun tontin puolella ja mm. pelastustiet ovat suunniteltava 
yhteisvaikutteisesti. Saattoliikenteen vaikutus Luostarivuoren kadulla tulee jatkokehittää yh-
dessä kaupungin liikennesuunnittelun kanssa sekä Samppalinnan vuoreen vievien portaiden 
kunnostaminen osana koulutontin kulkuyhteyksien parantamista. Huoltoyhteydet tontille mm. 
kattopihoille huomioitava suunnittelussa erityisesti. 
 
Tehdyt vaihtoehtotutkielmat ovat olleet samalla kaavamuutossuunnittelun lähtötietoina. 

 
 
Tiivistelmä  
(Annika Marttinen, Rosa Paukio) 

 
Hankesuunnitelmavaiheessa tehtiin useita karkeita tontinkäyttöluonnoksia, joilla tutkittiin laa-
jentuvan koulun vaatiman rakennusmassan sijoittamista tontille sekä toiminnan sijoittamista ra-
kennukseen, oppilaiden välituntimahdollisuuksia ja esimerkiksi huoltoyhteyksiä ja paikoitusrat-
kaisuja ahtaalla tontilla.  
 

 
 
Kaupunkikuvan näkökulmasta vaihtoehdoissa joko rajataan Luostarinkadun katutilaa tai Luos-
tarivuoren puistonreunaa tai sekä että. Rakennuksen korkeus on melko vakio, mutta kellari- ja 
pihakansiratkaisut vaihtelevat. 
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Tutkitut viisi versiota 
 
VE1 ”Kadunvarsi” 
 

  
 
VE1 on yksinkertainen ja tehokas ratkaisumalli, jossa pääosa koulusta sijoitetaan Luostarinka-
dun reunaan ja liikuntasali painetaan kalliorinteeseen. Periaate on hyvin samanlainen kuin ny-
kyisen koulun ratkaisu. 
Tontista on jätetty piha-alueet suurimmalta osin ennalleen, jolloin välituntipiha jää edelleen 
monttuun ja hankalasti käytettävään rinteeseen. Haasteeksi muodostuu huoltoajoyhteys sekä 
vaadittavien pyöräpaikkojen mahtuminen, koska nykyisen kaltaista ratkaisua, missä huoltoajo 
ajaa välituntipihaan, ei sallita. Huoltoon ratkaistu kevyesti siten, että auto peruuttaa kadulta ai-
datulle huoltopihalle koulu- ja päiväkotitontin välissä. Polkupyörien säilytys vie suuren osan va-
paasta välituntikäyttöön muuten tarkoitetusta tontinalasta. 
Sisätilat on mahdollista ryhmitellä toimiviksi kokonaisuuksiksi kerroksiin ja tiloihin on helppo 
saada luonnonvaloa. Katutason työntyminen rinteeseen estää kaikkien iltakäytön tilojen sijoit-
tamista samaan kerrokseen. 
Välituntipihasta osa on esitetty liikuntasalin katolle, josta on suora yhteys puistoon. 
 
Kaupunkikuvallisesti Kadunreuna-versio on maltillinen, perinteinen ja arkkitehtuuriltaan ajaton.  
 
VE2 ”Kansi” 
 

  
 
Kansiratkaisu lähti tavoitteesta saada toteutettua huolto- ja paikoitusratkaisut tontilla täysimää-
räisesti, jolloin ne on sijoitettava varsinaisen rakennuksen alle. Pohjakerros kaivetaan lähes 
koko tontin alalle ja rakennusmassa sen yläpuolella muotoillaan vapaasti tilojen (ja rakenteiden) 
ehdoilla. Luonnoksessa toteutuu hyvät solukokonaisuudet ja ne avautuvat maisemaan ja va-
loon optimaalisesti. 
Välituntipihat jakautuvat useille kattopihoille ja terasseille, mikä hankaloittaa valvontaa. 
 
Kaupunkikuvallisesti Kansi-versio edustaa ”paviljonki puistossa”-tyyppistä ajatusta ja arkkiteh-
tuuri jatkosuunnittelussa hyvin vapaasti linjattavissa. 
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VE3 ”U-muoto” 
 

  
 
U-muotoratkaisu hakee kadunvarteen rakentamisen sijasta vaihtoehtoa, missä rakennus rajau-
tuu Samppalinnan vuoreen, kuten Luostarivuoren lukiokin. Ratkaisu aikaansaa Luostarinkadun, 
etelän suuntaan avautuvan välituntipihan, joka voi toimia myös katutilaa rikastuttavana viher-
alueena ja kokoaa reunoilleen koulu-päiväkotirykelmän (tuleva päiväkotilaajennuskin rajautuisi 
tähän rinteeseen). 
Rinnepiha rakentuu suuren huolto-/parkkihallin ja liikuntasalin päälle porrastaen ja jatkuen talon 
läpi aina Samppalinnan vuoreen saakka. Rinnepihan (talvi)huolto herätti aiheellisia kysymyksiä. 
Sisätilat jakaantuvat lävistävän pihan molemmille puolille, mikä voidaan kokea heikkoutena – 
tai rauhoittavana seikkana. 
 
Kaupunkikuvallisesti U-muoto-versio on komea, selkeästi julkinen arvorakennus eduspihoi-
neen. Siinä on pääjulkisivut kahteen suuntaan; sekä kadulle että puistoon. Kadun puoleinen 
ulkoalue on sekä riski että mahdollisuus ja edellyttää laadukasta toteutusta.  
 
VE4 ja VE5 ”Uusi puisto” 
 

  
 

  
 
Edellinen U-muotoversio herätti keskustelua rajautumisen tarpeesta Luostarinkatuun.  
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”Uusi puisto” -versioissa päärakennusmassa sijoittuu edelleen Samppalinnan vuoren reunaan 
ja välituntipiha avautuu etelään. Näiden periaatteiden lisäksi reunustetaan tontti Luostarinkadun 
suuntaan matalalla muurimaisella rakennussiivellä (kuten Luostarivuoren koulu ja nykyinen S:t 
Olofsskolan). Välituntipiha rakentuu kannelle Luostarinkadusta nostettuna ja käynti järjestyy 
Vuorikadun jatkeena olevalta kävelytieltä. Auto- ja pyöräpaikoitus sekä huoltoajo tapahtuu kal-
liorinteeseen louhitussa kellaritilassa, maantasossa. 
 
Kun rakennusmassa kiertää tontin reunoja ja piha asettuu keskelle, seuraa siitä tietysti sisäti-
loissa pihatason yläpuolella pidempiä kulkuyhteyksiä. VE4:ssa liikuntasali on sijoitettu tontin 
keskelle, jolloin piha muodostuu salin katolle. VE5:ssa sali on siirretty kalliorinnettä vasten ra-
kennuksen kulmaan, mikä parantaa sisäyhteyksiä. 
 
Kaupunkikuvallisesti Uusi puisto -versiot ovat luontevia yhteenvetoja tehdystä kehitystyöstä. 
Niissä toteutuu moni kaupunkikuvallinen tavoite; Luostarinkadun rajaus, puiston puoleinen 
massoittelu Luostarivuoren lukion pariksi sekä välituntipihan yhteys puistoon. Rakennus on 
mahdollista pilkkoa pienimittakaavaisemmaksi päiväkodin vieressä ja katukulkijan näkökul-
masta. Massoitteluvaihtoehtoja voi jatkokehittää hyvin vapaasti. Sisätilojen yhteyksiä tulee tut-
kia tarkemmin jatkossa ja tavoitella luontevia tilakokonaisuuksia. 

 
Liite 5. ARK yhteenveto suunnitelmilla (Massoittelu-, tontin- ja tilankäytöntutkimukset ve1-ve 5) 

 
 

3.2 Suunnittelulle asetut tavoitteet 
 
Koulu on ainoa ruotsinkielinen yläkoulu Turun kaupungissa ja uusi toimintaympäristö profiloi 
sen merkitystä keskeisenä ruotsinkielisen opetuksen toteuttajana. 
 
Uusi ympäristö tarjoaa toimivat, laadukkaat, tarpeeksi tilavat, turvalliset ja terveelliset tilat oppi-
laille, henkilökunnalle ja muille käyttäjille. 
 
Rakennuksen tulee tarjota kouluopetuksen lisäksi hyvät ilta- ja viikonlopun käyttömahdollisuu-
det eri toimijoiden kanssa: vapaa-aika, työväenopisto ja kolmannen sektorin yhdistykset. 
Kaikki tilat ovat lähtökohtaisesti kaikkien toimijoiden yhteiskäytössä siten, että toteutuu samalla 
kengättömyyden tavoite. 
 
Esteettömyyden (myös aistiesteettömyys) huomioiva rakennus, jossa on selkeät kulkuyhteydet 
ja eri toiminnot ovat helposti saavutettavissa. 

 
Tilat ja piha-alue kannustavat liikkumiseen ja toiminnalliseen oppimiseen. 
 
Koulun tilaratkaisuina ei toteuteta avointa oppimisympäristöä, vaan monitilaympäristöä, jossa 
on monipuolisia ja muunneltavia oppimisen tiloja. Tilat taipuvat niin ryhmäperustaiseen opetuk-
seen, yhteisopettajuuteen kuin joustaviin oppilasryhmittelyihin (Turun perusopetuskonsepti). 
 
Suunnittelu tapahtuu tietomallintamalla Turun kaupungin ohjeiden mukaan. Tietomalli toimii työ-
kaluna eri vaiheissa, myös käyttäjille, päätöksentekijöille ja viranomaisille. 
 
Liite 7. Hanketietokortti HT18, alustava  

 

 

3.3 Tilaohjelma ja tilojen suunnittelu 
  
 

3.3.1 Toiminnallinen kuvaus ja laajuus, yleisesti 
 
S:t Olofsskolan on ruotsinkielinen yläkoulu, jota käyttää iltaisin ja viikonloppuisin myös ruotsin-
kielinen työväenopisto ja Turun kaupungin liikuntapalvelut. Päivitetty tilaohjelma pohjautuu n. 
520/600 oppilaan mitoitukseen, joka eroaa tarveselvitysvaiheesta n.20/100 oppilaalla. Henkilö-
kuntaa on laskettu olevan tulevaisuudessa n. 100 henkilöä sisältäen rehtorin, apulaisrehtorin, 
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työväenopiston rehtorin, opettajat, avustajat, oppilashuollon, keittiön ja laitoshuollon henkilö-
kunnan. 

 
Tällä hetkellä koulussa opiskelee n. 520 oppilasta (8-sarjainen koulu), sisältäen 24 opetusryh-
mää sekä erityisluokat 5 kpl. Uudisrakennuksen tilaohjelma lasketaan joko nykyisen oppilas-
määrän 520 tai 600 oppilaan mukaan. 600 oppilaan mukaan tilaohjelmassa on varauduttu 9-
sarjaiseen kouluun (27 opetusryhmää) sekä kuuteen erityisryhmään. 

 
Maksimiryhmäkoot ovat yleisopetuksessa 25 oppilasta, kotitaloudessa, fysiikkakemiassa ja kä-
sitöissä 16 oppilasta sekä erityisopetuksessa 10 oppilasta.  
 
Tilaohjelmaa päivitettiin hankesuunnittelun aikana eri osapuolten kanssa.  
 
Vaihtoehtotarkastelujen ja tilaohjelmapäivityksen perusteella kohteen laajuus tulee olemaan 
ratkaisun mukaan; 
 
- hyötyala n. 5 670–5 950 m2 (tarveselvityksessä 6 144 m2) 
- kerrosala n. 7 500–10 500 m2 (tarveselvityksessä 8 294 m2) 
- bruttoala n. 9 000–10 500 m2 

 
Toiminnalliset tavoitteet / Yleiset 
• Tilojen mahdollisimman muuntautuva ja korkea käyttöaste 
• Esteetön rakennus ulkotiloineen (kulkuväylät, pinnat, opasteet jne.) 
• Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö sekä viihtyisät työtilat oppilaille ja henkilökun-

nalle  
• Henkilökunnalle ei ole erikseen tontilla osoitettuna autopaikkoja, mutta huolto- ja LE-py-

säköinti huomioidaan, n. 3–5 ap 
 

Huom. Yhteinen huoltoliittymä tehdään viereisen Kaskenmäen päiväkodin kanssa. Päiväkodin 
pysäköinnin sijoitus omalla tai koulun puolella sekä jäteastioiden käyttö viereisten toimitilojen 
kanssa tarkistetaan. 
 
Tiloista on tehty toiminnallinen kuvaus, kaluste- ja varustelistaus, jota täydennetään vielä syk-
syn 2023 aikana osaksi suunnitteluohjeita. 

 
Liite 3. Tilaohjelma, päivitetty 11.9.2023_yhteenveto_600 oppilasta 
Liite 3. Tilaohjelma, päivitetty 11.9.2023_600 oppilasta 
Liite 3. Tilaohjelma, päivitetty 4.10.2023_yhteenveto_520 oppilasta 
Liite 3. Tilaohjelma, päivitetty 4.10.2023_520 oppilasta 
 

 

3.3.2 Perusopetustilat 
 
Oppilasmäärän mitoituksen lähtökohtana on perusopetustila OT 3 55-60 m2. Tämän lisäksi mi-
toitetaan kohdekohtaisen tarpeen mukaan pienluokkatiloja (OT 2), pienryhmätiloja (OT 1) sekä 
aula- ja varastotiloja. Lähtökohtaisesti kaikki tilat ovat yhteiskäyttöisiä (perusopetuskonsepti). 
 
Yläkoulussa OT3-tiloja ei mitoiteta jokaiselle opetusryhmälle kotiluokkaperusteisesti, vaan niitä 
käytetään yhteiskäyttöisesti. Opetusryhmien tiloiksi lasketaan myös erikoisvarusteltuja opetus-
tiloja. Vähimmäisvaatimus on, että jokaisella ryhmällä on koko ajan käytössään opetustila ”OT3-
tila.” Tämä lisää tilojen yhteiskäyttöisyyttä ja luo osaltaan myös kustannussäästöjä. OT3-tiloja 
mitoitetaan 18 kpl (opetusryhmiä max 24–27). Perusopetustilojen maksimihenkilömäärä on 27 
henkilöä (25+2).  
 
Pienryhmätiloja (15m2) on varattu tilaohjelmassa 10 kpl (max 6+1 henkilöä). Ne ovat yhteis-
käyttöisiä yleis- ja erityisopetuksen kanssa. Tilat toimivat mm. laaja-alaisten erityisopettajien 
työskentelytiloina, yksilö- ja pienryhmätyöskentelyyn, tukiopetuksiin ja rauhoittumisen paik-
koina. Pienryhmätiloja voidaan haluttaessa yhdistää tai jakaa seinäkeillä tms.  
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Erityisopetuksen tilojen mitoituksen lähtökohtana on 7 oppilasta/ 20-40 m2. Maksimiryhmäkoko 
erityisopetuksessa on 10+3 (max 13 henkilöä tilassa). Tilan kooksi on mitoitettu 45 m2.  
 
Solu/oppiaulat kokoavat solun toimintoja yhteen sisältäen muutamia opetuskalusteita (max n 
10 paikkaa). Soluaulat toimivat yhteisöllisen ja eriyttävän opetuksen alueena. Aulasta toteute-
taan kulut kaikkiin opetustiloihin, ettei kulkua ole pelkästään toisen opetustilan läpi. Auloja on 
mitoitettu tilaohjelmaan 5 kpl. Soluihin sijoitellaan yhteiskäyttöisiä perusopetustiloja, pienryhmä-
tiloja sekä vuosiluokkakohtaisten (7,8,9) pienluokkien tiloja yleis- ja erityisopetuksen yhteistyön 
mahdollistamiseksi. Perusopetussolut voidaan sijoittaa rakennuksen ylempiin kerroksiin. Aulo-
jen ja pienryhmätilojen lopulliset käyttöratkaisut ratkaistaan toteutussuunnitteluvaiheessa. 
 
Tilaohjelma 520 oppilasta 
Muutoksena edelliseen, ko. tilaohjelmassa on varattu oppilasmäärälle 15 OT3-tilaa (opetusryh-
miä max 21–24), 8 pienryhmätilaa OT2 ja neljä oppiaulaa. Lisäksi ruokasali on mitoitettu 520 
oppilaan mukaan. 

 
Jokaisessa solussa muutamien opetustilojen välille toteutetaan jakoseinäratkaisu, josta tarvit-
taessa saadaan isompi tila esim. kahden ryhmän yhteistyöprojekteille. Siirtoseinät voivat aueta 
myös soluaulan suuntaan.  
 
Erityisopetuksen resurssiluokat, 3 kpl, tarvitsevat rauhallisemman oman oppimisalueen ja mie-
lellään alemmista kerroksista. Saavutettavuus muihin soluihin ja muuhun erityisopetukseen on 
kuitenkin säilyttävä ja luokkia ei saa ”eristää omaan siipeen”. Ohjeellisia oppimisaluejaotteluita 
kuvataan tilaohjelman erillisellä välilehdellä.  
 
Tilaohjelmaan on varattu opettajien yhteisiä suunnittelu- ja varastotiloja soluihin, joissa opettajat 
voivat yhdessä suunnitella opetustaan ja säilyttää opetusmateriaaleja. Tämä vähentää tarvetta 
työpisteille henkilökunnan tiloissa sekä säilytystilan tarvetta erityisesti perusopetustiloissa. 
 

 
3.3.3 Erikoisvarustellut opetustilat 

 
Erikoisvarustellut opetustilat on suunniteltu soveltaen Opetushallituksen suunnitteluoppaiden 
sekä Turun perusopetuksen tilakonseptin linjauksia ja mitoitusperiaatteita. Mitoitukset ovat yh-
täläiset kaupungin jokaisessa tulevassa rakennushankkeessa, jotta jokaisella opettajalla ja op-
pijalla alueesta tai koulusta riippumatta olisi yhtäläiset mahdollisuudet toteuttaa tiloissa laadu-
kasta opetusta. Osa erikoisvarustelluista tiloista on laskettu myös OT3-mitoitukseen ja niissä 
voi tarpeen mukaan opettaa muita oppiaineita. 16 oppilaan mitoituksen mukaiset opetustilat 
voidaan tarvittaessa varustaa esim. pinottavilla lisäkalusteilla.  
  
Matemaattisluonnontieteelliset aineiden opetustilat sijoitetaan samalle oppimisalueelle. 
Maantietobiologian opetustiloja on mitoitettu kaksi kappaletta 25 oppilaalle/tila. Toinen tiloista 
voi painottua haluttaessa enemmän kokeellisen työskentelyyn ja toinen teoriaopetukseen. Va-
rastotilat voivat olla yhteiset tai erilliset fysiikkakemian kanssa ja ne toimivat myös opetuksen 
valmistelutilana. Varastoista on oltava suora kulku opetustiloihin. Fysiikkakemian laboratorioti-
loja mitoitetaan kolme max 16 oppilaalle, jotta kolmen opetusryhmän samanaikainen opetus on 
mahdollista. 
  
Taito- ja taideainetilat (liikunta, musiikki, kuvataide, käsityö ja kotitalous) suunnitellaan 
monikäyttöisiksi yhteistiloiksi myös ilta- ja viikonloppukäyttäjiä varten. Erityisesti ruotsinkielinen 
työväenopisto (Arbis) käyttää ko. tiloja omilla kursseillaan. Tiloja voivat käyttää myös muut toi-
mijat mm. seurat ja yhdistykset. Tilat on suunniteltu yhteistyössä koulun opettajien kanssa ja 
toiminnassa käytetään samoja opetustiloja. Varasto- ja muiden säilytystilojen mitoituksessa on 
huomioitu erikseen opiston tarpeet. 
 
Taito- ja taideainetilojen olisi sijaittava mahdollisimman samassa kokonaisuudessa alemmissa 
kerroksissa, jotta ne olisivat sekä koulun että vapaa-ajan käyttäjien helposti saavutettavissa. 
Tilojen yhteyteen varataan tarvittavat sisäänkäynnit ja vaatesäilytystilat. 
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Kotitalouden oppimisalueelle on mitoitettu kaksi opetustilaa, maksimissaan16 oppilasta/tila 
sekä eteisaula, kodinhoitotila ja varastot. Kolmas puolikas opetustila on mitoitettu maksimis-
saan 8 oppilaalle ja se toteutetaan tarvittaessa erityisesti pienluokkia ja valinnaisaineryhmiä 
varten. Tila voi toimia myös mm. kahvilana, oppilaiden välipalan syöntiin, oppilaskuntatilana 
tms. Tilat sijoitetaan ruokalan ja keittiön lähettyville.  
 
Musiikin opetustila maksimissaan 25 oppilasta pyritään sijoittamaan näyttämön ja näyttämö-
varaston yhteyteen. Kokonaisuus sisältää yhtenäisen teoriaopetus/bänditilan sekä soitinvaras-
ton. Tilassa voi toimia kouluopetuksen lisäksi mm. koulun bändikerho ja työväenopisto, jolle on 
varattu oma varastotila.  
  
Pehmeän ja kovan käsityön sekä kuvataiteen tilat muodostavat lähtökohtaisesti yhtenäisen 
oppimisalueen oppiaineiden yhteistyön mahdollistamiseksi. Erityisesti käsityötilat olisi hyvä olla 
lähekkäin. Kuvataiteelle toteutetaan perustyötila max 25 oppilaalle, keramiikkatila savitöihin 
yms. max 16 hengelle erityisesti työväenopiston kurssikäyttöön sekä varastotilaa molemmille. 
Perustyötilaan olisi hyvä saada luonnonvaloa.  
 
Pehmeälle käsityölle on mitoitettu yksi opetustila max 16 opp. sekä varasto- ja märkätyötilaa. 
Kovan käsityön tilat sijoitetaan maan tasalle huoltopihan yhteyteen mm. sujuvien ja turvallisten 
materiaalikuljetusten varmistamiseksi. Opetukselle varataan kaksi opetustilaa toinen metalli-
työlle ja toinen puutyökäyttöön, jotta kahden opetusryhmän samanaikainen opetus on mahdol-
lista, lisäksi muut tilat konseptin mukaisesti. Työväenopistolle on varattu omaa varastotilaa mm. 
huonekaluverhoilua ja töiden säilyttämistä varten. Suunnitteluaulaa voidaan tarvittaessa käyt-
tää puolikkaana opetustilana tai maker/elektroniikkaopetukseen.  

 
Käsityön ja kuvataiteen oppimisalueelle on mitoitettu yhteiskäyttöinen suunnittelu/maker/me-
diatila, joka voi sisältää mm. suunnittelutilaa, 3d-tulostimia sekä elektroniikka- ja mediaopetus-
välineistöä. Tarvittaessa mediaosio voidaan irrottaa esim. kuvataiteen opetustilojen yhteyteen.  
Lisäksi kohteeseen on suunniteltu kirjastotila, jossa on kirjahyllyjä, lukupaikkoja sekä mahdol-
lisuus hiljaiseen työskentelyyn. Kirjasto pyritään sijoittamaan kaikille helposti saavutettavaksi 
sekä lähelle kielten opetuksen tiloja. Se voi toimia myös oppimisaulamaisena tilana.   

 
Tarkemmin tilojen toiminnallisista tarpeista/varusteluettelot löytyvät hankkeen toiminnalli-
set tavoitteet -asiakirjasta ja tulevaisuudessa tilakonseptiasiakirjoista.  

 
 

3.3.4 Erityisen tuen oppilaiden tilat 
 
Tilaratkaisut noudattavat Turun kaupungin erityisen tuen strategian linjauksia: 
Pienluokkatiloja ja joustavia opetusjärjestelyjä tukevia pienryhmätiloja suunnitellaan uusiin ra-
kennuksiin ja saneerauskohteisiin, joissa huomioidaan alueelliset tuen tarpeet. Alueellisia pien-
luokkia kehitetään eri kaupunginosissa. Tavoitteena on kiinnittää oppilas integroitumaan vah-
vemmin yleisopetuksen luokkiin ja ennen kaikkea omaan lähikouluun. Strategian tavoitteena on 
tuoda keskitetyn tuen koulujen luokkia yleisopetuksen kouluihin, jolloin integrointi yleisopetuk-
sen luokkien ja pienluokkien välillä helpottuu ja rakenteita on mahdollista kehittää yhden kaikille 
yhteisen koulun kannalta.  
 
Hankkeessa varataan tilat kuudelle erityisopetuksen pienluokalle, joista jokaisella vuosiluokalla 
7,8 ja 9 toimii kaksi ryhmää. Oppilasmäärän lisääntyminen lisää erilaisten pienluokkien ja tuen 
tarvetta. 
 
Kolme ryhmää (opetustilaa) on erityisen tuen ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia 
oppilaita. Oppilailla voi olla monenlaisia yksilöllisiä tarpeita. Sirkkala-backens skola on ainoa 
ruotsinkielinen erityiskoulu Turussa, joten palveluja tarvitaan hyvin heterogeeniselle ryhmälle 
oppilaita. Oppilailla voi olla esimerkiksi motorisia haasteita, nepsy-kirjon ongelmia, moninaisia 
aistiyliherkkyyksiä, kehitysvamma, autisminkirjon haasteita, keskittymisongelmia ja välillä haas-
teita tunteiden hallitsemisessa. Kaikki nämä asettavat vaatimuksia tiloille, jotta koulupäivät ovat 
toimivia kaikille siellä opiskeleville. Yhdessä pienluokassa tapahtuu usein rinnakkain useampaa 
opetusta, joten mahdollisuus opettamiseen sekä keskittymiseen pitää kuitenkin taata kaikille.  
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Resurssiluokassa (3 opetustilaa) haasteet ovat samankaltaiset. Oppilailla on erilaisia haas-
teita tulla kouluun, mm. syrjäytyminen ja koulupudokkuus. Useampaa opetusta tapahtuu sa-
manaikaisesti, hauraille ja huonokuntoisille oppilaille pitää taata oppimisrauha, vaikka jollain 
oppilaalla on huono päivä.  
 
Yhdessä pienluokassa/resurssiluokassa voi maksimissaan olla 10 oppilasta. Mikäli oppilaita, 
joilla on pidennetty oppivelvollisuus, on enemmistö, maksimikoko on 8 oppilasta. Opettajia ja 
avustajia on 2–4 kpl. Tavallisesti yhdessä pienluokassa on yksi opettaja (hetkittäin kaksi) ja 
tarpeen mukaan koulun käynninavustajia 1–3. Luokat ovat käytössä koko päivän, oppilaiden 
viikkotunnit ovat 30–31 h/viikko. Osalla oppilaista on kaikki tunnit pien-/resurssiluokassa. Osa 
oppilaista integroituu joissakin oppiaineissa yleisopetuksen oppitunneille. Tämän lisäksi henki-
lökunnanpalavereja ja opetuksen suunnittelua, vanhempainkokouksia, verkostokokouksia, ym. 
on säännöllisesti.  

 
 

3.3.5 Kenkä- ja vaatesäilytystilat 
 
Uudisrakennukset ja mahdollisuuksien mukaan peruskorjattavat tilat suunnitellaan sukkakou-
luiksi (kengätön koulu). Tilaohjelmaan on tilavaraus oppilaiden kenkä- ja vaatesäilytykselle. 
Lisäksi on huomioitava oppilaiden säilytyslokerikkojen tilatarve (voivat esim. integroitua osaksi 
vaatenaulakkoa). Toteutussuunnitteluvaiheessa monikerroksissa rakennuksessa on ratkais-
tava logistisesti mahdollisimman järkevästi sisäänkäyntien ja vaatesäilytystilojen toteutus, jotta 
ruuhkapisteitä syntyy mahdollisimman vähän. On huomioitava yläkoulun oppilaiden monen 
suuntainen liikkuminen päivän aikana tila-alueesta toiseen.  Lähtökohtaisesti kenkäsäilytys ei 
voi olla solujen aulatiloissa. Tarvittavat ainetilat (ainakin kova käsityö) suunnitellaan kengillä 
käytettäviksi ja mahdollinen kattopiha.   
 
Kengätön koulun huomioiminen muussa toiminnassa iltaisin ja viikonloppuisin koskee myös 
muita käyttäjiä.  

 
 

3.3.6 Hallinnon ja henkilökunnan tilat 
 

Hallinnon ja henkilökunnan sosiaali- ja taukotilat on sijoitettava keskeiselle paikalle raken-
nusta, joista on sujuva yhteys oppilashuollon tiloihin, opetustiloihin, työtiloihin sekä piha-alu-
eelle. Tilaohjelman kokonaisuuteen kuuluvat olohuonemainen taukohuone, muutamia opetta-
jien työpisteitä, koulun sekä työväenopiston rehtorien työpiste/ kanslia ja pieni lepohuone. Li-
säksi on mitoitettu yhteiskäyttöisiä neuvotteluhuoneita, jotka voivat olla yhdistettäviä ja eri ko-
koisiakin tiloja.  
 
Keittiön sosiaali- ja taukotila sijoitetaan valmistuskeittiön yhteyteen ja heillä tulee olla omat 
puku- ja pesutilat muusta henkilökunnasta hygieniamääräysten vuoksi. Laitoshuoltajille teh-
dään myös omat sosiaalitilat.  
 
Liikunnanopettajille huomioidaan liikuntatilojen välittömästä läheisyydestä erikseen puku- ja pe-
sutilat. 
 
 

3.3.7 Liikunta- ja varastotilat 
 
Turun kaupungin lähiövision mukaan uusia tiloja rakennettaessa sekä peruskorjausten yhtey-
dessä huomioidaan yhteiskäyttö- ja kulttuuritilojen tarjoaminen. Vision mukaan koulujen tiloja 
avataan kouluaikojen ulkopuolella harrastuskäyttöön. Lisäksi pihoista pyritään suunnittelemaan 
avoimia ja kutsuvia kaikille. 

 
Tiloja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon alueen järjestöjen, toimintaryhmien sekä eri-ikäis-
ten asukkaiden monipuolisen vapaa-ajan harrastamisen, kokoontumisten, kohtaamisten ja yh-
teisöllisyyden vahvistamisen tarpeet. Lisäksi tilojen osalta tulee mahdollistaa niiden joustava 
käyttö iltaisin ja viikonloppuisin.  
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Liikuntapalvelut 
S:t Olofsskolanin uudisrakennukseen suunniteltujen sisäliikuntatilojen tavoitteena on vastata 
koulun kasvaneen oppilasmäärän tarpeeseen sekä kehittää kaupungin liikuntapaikkaverkoston 
kattavuutta. Kaupunginhallituksen päättämien (30.5.2022 § 246) liikuntapaikkaverkon kehittä-
mislinjausten toimeenpanon mukaan koulujen yhteydessä tai läheisyydessä olevia sisä- ja ul-
koliikuntaolosuhteita kehitetään kaikkia kuntalaisia liikuttavana kokonaisuutena. Peruskorjaus- 
ja uudisrakennushankkeissa huomioidaan liikuntapaikkaverkon tilanne ja sen alueelliset kehit-
tämistarpeet.  

 
S:t Olofsskolanin uudisrakennukseen on tavoitteena toteuttaa 760m2 kokoinen liikuntasali, joka 
täydentää keskustan liikuntapaikkaverkostoa. Alueella ei tällä hetkellä ole tarjolla yli 400m2 ko-
koisia sisäliikuntatiloja, lukuun ottamatta Samppalinnan palloiluhallia. Keskisuuri 760m2 kokoi-
nen liikuntasali vastaa koulun kasvaneen oppilasmäärän sekä muun päivä- ja iltakäytön tarpei-
siin.  

 
Saliin esitetään toteutettavaksi parkettilattiaa, joka soveltuu esimerkiksi tasokkaampien koripal-
loturnausten olosuhteeksi. Useimpiin uusiin liikuntasaleihin on tällä hetkellä esitetty synteettistä 
lattiamateriaalia, jolloin S:t Olofsskolanin parkettilattia turvaisi samalla tulevaa liikuntasaliverkon 
sisältöä. Liikuntasali tulee olla jaettavissa kolmeen osaan ääntä eristävillä väliverhoilla, jonka 
myötä liikuntatilaa pystyy hyödyntämään useampi käyttäjäryhmä samanaikaisesti. Jokaiselta 
kenttälohkolta tulee olla pääsy salin varastotiloihin, joiden tavoitellaan olevan yhteensä vähin-
tään 75m2 kokoiset. Esitetty 760m2 kokoinen liikuntasali mahdollistaa koripallon, lentopallon ja 
sulkapallon täysimittaiset kentät sekä salibandyn, futsalin, käsipallon, koripallon ja lentopallon 
harjoituskentät. Lisäksi salissa voidaan tilan puolesta harjoitella tanssia, voimistelua ja cheer-
leadingia. Saliin tavoitellaan kahdeksan metrin vapaata korkeutta, joka on päälajien korkeus-
vaatimus. Liikuntasali sekä pukuhuone- ja varastotilat tulisi sijaita samassa kerroksessa. Lisäksi 
koulun toiveena on kuntosalin sijoittaminen koulurakennukseen. Kuntosali olisi hyvä sijoittaa 
toteutuessaan muiden liikuntatilojen läheisyyteen, jotta liikuntatilat luovat yhdessä toimiessaan 
päivä- ja iltakäyttöön hyvän synergian oheisharjoittelutoiminnalle.  

 
Liikuntasalin saavutettavuuden osalta tulee huomioida koulun ulkopuolinen päivä-, ilta- ja vii-
konloppukäyttö. Kolmeen osaan jaettava liikuntasali mahdollistaa myös esimerkiksi koulun ul-
kopuolisten ryhmien harjoittelun liikuntatiloissa koulupäivien aikana. Liikuntasalin tulisi olla hel-
posti saavutettavissa ulkokautta aamusta iltaan, ettei liikuntasaliin saapuvien tarvitsisi kulkea 
koulutilojen läpi ja häiritä muita rakennuksen käyttäjiä. Lisäksi liikuntasali oheistiloineen tulisi 
olla lukittavissa erilleen muusta koulurakennuksesta. Mikäli tiloihin käynti tapahtuu koulun mui-
den tilojen läpi, tulee kulku liikuntatiloihin huomioida suunnitteluvaiheessa. Liikuntasaliin tulee 
lisäksi suunnitella huolto-ovi, jonka kautta saliin voidaan kuljettaa isoja liikuntavälineitä, kuten 
voimistelumattoja ja maaleja.  
 
Vaikka liikuntasali toimii pääsääntöisesti liikuntatilana, se varustetaan myös av -tekniikaltaan 
tapahtumille. Varustelista tehdään erikseen suunnittelua varten ja tulee olemaan osana kon-
septiohjetta koulujen suunnittelussa. 

 
Sisäliikuntaolosuhteiden lisäksi S:t Olofsskolanin yhteyteen on tavoitteena toteuttaa yläkou-
luikäisiä aktivoiva piha-alue. Piha-alueen tulisi pitää sisällään toimintoja, joissa esimerkiksi joi-
denkin seuraavien tutkittuun tietoon pohjautuvien motoristen taitojen harjoittaminen olisi mah-
dollista: tasapainoilu, kaatuminen, kamppaileminen, liikkuminen paikasta toiseen, hyppiminen, 
alastulo, pyöriminen, heittäminen, kiinniottaminen, lyöminen, tähtääminen, potkaiseminen, kii-
peäminen, riippuminen, heiluminen, liikkuminen musiikin tahtiin tai rytmin tuottaminen liikkeellä. 
Piha-alueen toimintoja voivat olla esimerkiksi parkouralue, pieni 3x3 koripallokenttä, monitoimi-
kenttä tai ulkokuntoilulaitteet. Varsinaisten liikuntatilojen ja piha-alueen lisäksi koulurakennuk-
seen voidaan sijoittaa tilan salliessa erilaisia aktivoivia ja liikkumiseen kannustavia elementtejä, 
kuten pingispöytiä tai kiipeilyotteita. 

 
S:t Olofsskolanin rajalliselle tontille ei ole tarpeen toteuttaa erillisiä liikunnan suorituspaikkoja, 
sillä noin kilometrin päässä koulusta sijaitsee Kupittaanpuisto sekä Urheilupuisto, joiden liikun-
taolosuhteita koulu hyödyntää opetuksessaan. Lisäksi koulun välittömässä läheisyydessä 
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Samppalinnanpuistossa sijaitsee liikuntapalveluiden hallinnoima Samppalinnankenttä, jota 
koulu voi tarvittaessa hyödyntää esimerkiksi liikunnan opetuksessa. 
 
Koulun ulkoliikuntavälineiden varastotarve  
Koululla on sisäliikuntavälineiden lisäksi käytössään ulkoliikuntavarusteita, kuten tennismailoja 
ja -palloja sekä jääkiekko- ja pesäpallovarusteita. Näitä ulkoliikuntavarusteita ei säilytetä liikun-
tasalin varastossa, vaan varusteille tulee suunnitella oma säilytysratkaisu. Säilytyksessä tulee 
ottaa huomioon, että opettajat ja oppilaat kuljettavat varusteita liikuntatunteja varten eri olosuh-
teille. Isommat välineet kuljetetaan usein autolla. 
 
Ulkoliikuntavälineitä voidaan säilyttää esimerkiksi erillisessä varastossa, johon on käynti myös 
koulun piha-alueelta. Varaston lähelle olisi kuitenkin hyvä päästä autolla varusteiden kuljetusta 
ajatellen. Varastossa voidaan säilyttää myös muita välituntiliikuntaan aktivoivia varusteita, ja 
sen yhteydessä olisi hyvä olla ulkoliikuntavarusteiden pesumahdollisuus. 

 

 

3.3.8 Valmistuskeittiö 
 
St. Olofskolan sijaitsee ruokapalvelualueella 1.  
 
Koulun ruokasalissa ruokailee koulupäivän aikana noin 600/700 ruokailijaa. Ruokailuaika on klo 
11.00–12.30. Lisäksi oppilailla on mahdollisuus ostaa välipaloja.  
 
Uudet elintarvikesopimukset tulevat voimaan 01.02.2024, jolloin liitytään Hansel-elintarvikeso-
pimukseen. Sopimuksen mukaan on yksi elintarviketoimittaja, ja vain tuoreelle leivälle tulee eril-
linen sopimukseksensa. Kotitalousopetuksessa käytetään samaa elintarvikesopimusta ja li-
säksi on käytettävissä kauppakassisopimus. Koulun kotitalouden luokkia käyttää koulu sekä 
viereinen työväenopisto. 
 
Valmistuskeittiön suunnittelussa käytetään Turun kaupungin keittiökonseptin suunnitteluoh-
jetta, pohjana 2000 annosmäärä. 
 
Logistisesti kouluun suunniteltava valmistuskeittiö ei eroa palvelukeittiöstä. Hankesuunnittelun 
aikana tehtiin vertailu valmistuskeittiön ja palvelukeittiön toimintojen välillä, jotta saatiin selvitet-
tyä mm. tonttiin vaikuttavat kuljetusmäärät. Alla olevan taulukon mukaan voidaan todeta, että 
kuljetuskerroissa ei ole eroja. Suurin vaikutus on keittiön kokoon ja sen kustannuksiin sekä hlö-
kunnan määrässä. 
 
Sekä Luostarivuoren että S:t Olofsskolanin tulevat keittiön koot tulee tarkistaa palveluverkko-
tarkastelussa syksyn 2023 aikana. Nyt tilaohjelmassa ja tavoitekustannuslaskelmassa on huo-
mioitu tarveselvityksen mukainen valmistuskeittiö. 
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Kuljetukset 
Elintarvikekuljetuksissa pyritään käyttämään varhaiskuljetuksia aamuisin, hyödyntäen kulunval-
vontaa esim. FLEXIM 
Ruokakuljetukset hoitaa sopimustoimittaja. Kilpailutuksen pisteytyksessä on otettu huomioon 
vaihtoehtoinen käyttövoima biokaasu/ sähkö/hybridi.  
 
Henkilökunta  
Keittiöhenkilökunnan työaika on klo 6.30–15.30 välillä. Käytössä olevia ammattinimikkeitä vuo-
rovastaava, palveluvastaava, kokki, dieettikokki, ruokapalvelutyöntekijä. 
 
Valmistuskeittiö 
Palveluntuottaja valmistaa ja tuottaa palveluun tarvittavan ruokapalvelun. Palveluntuottajan 
henkilökunta laittaa ruoan tarjolle ja huolehtii astianhuollosta ruokailujen jälkeen. Keittiöiden yh-
teydessä toimii ruokasali, jossa työskentelee Palveluntuottajan henkilökunta. Valmistuskeitti-
össä ruokaa tuotetaan myös palvelu- ja jakelukeittiöihin kuljetettavaksi. Mikäli palvelu- tai jake-
lukeittiö, jonne valmistuskeittiö toimittaa ruokaa, on toistensa välittömässä läheisyydessä (esi-
merkiksi samassa tai viereisessä rakennuksessa), vastaa Palveluntuottaja ruokapalveluun liit-
tyvistä kuljetuksista. 
 
Palvelukeittiö 
Palvelukeittiössä toimii Palveluntuottajan henkilökunta. Ruoka kuljetetaan kohteisiin valmistus-
keittiöstä. Palvelukeittiön henkilökunta valmistaa tarvittavat sopimuksen mukaiset ateriat ja lait-
taa ne tarjolle. Palvelukeittiössä valmistetaan mm. energialisäkkeet, lämpimät kasvislisäkkeet 
ja varhaiskasvatuksen aamupuuro. Palveluntuottajan henkilökunta laittaa ruoan tarjolle ja huo-
lehtii astianhuollosta ruokailujen jälkeen. Mikäli palvelukeittiön yhteydessä toimii ruokasali, työs-
kentelee siellä Palveluntuottajan henkilökunta. Aamupala, lounas ja välipala toimitetaan annos-
teltuna tarjoiluastioihin Palveluntuottajan toimesta. Päivähoidon henkilökunta noutaa keittiöstä 
ruokakärryt. Päivällinen ja iltapala toimitetaan jäähdytettynä sovittuun paikkaan. 

 
 

3.3.9 Oppilashuollon tilat 
 
Oppilashuollon tiloja käyttää ja vuokraa Varsinais-Suomen hyvinvointialue (VARHA). Tarvesel-
vityksen mukainen sisältö tarkistettiin käyttäjän kanssa hankesuunnitteluvaiheen aikana ja huo-
mioitiin alla olevassa tekstissä.  
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Kokonaisuuden muodostavat kouluterveydenhuolto, psykologi- ja kuraattoritoiminta. Kouluter-
veydenhuollon tiloissa työskentelee terveydenhoitaja ja koululääkäri sekä satunnaisesti muita 
asiantuntijoita ja toimijoita, esim. psykiatrinen sairaanhoitaja, fysioterapeutti, suuhygienisti. Vas-
taanotolla voi olla yhtä aikaa yksi tai useampi oppilas. Laajoissa terveystarkastuksissa on mu- 
kana oppilaan huoltajat ja mahdollisesti myös joitakin muita asiantuntijoita.  
 
Kouluterveydenhuollon tilat pitää järjestellä siten, että sinne saadaan vastaanottohuoneiden li-
säksi myös lepohuone. Oppilashuollon kokonaisuuden muodostavat kouluterveydenhuolto, 
psykologi- ja kuraattoritoiminta sekä psyk.sh, joten olisi tärkeää sijoittaa heidät mahdollisimman 
lähelle toisiaan.  
 
Vastaanottohuoneita, 2 kpl 
Kuraattorin / Psykologin / Psykiatrisen sairaanhoitajan huone, 2 kpl  
Lepohuone, 1 kpl 
Odotustila, 1kpl 
wc, 1 kpl (LE- wc yhteinen koulun kanssa, lähellä toimintoja, samoin hlökunnan wc-tila) 
 
Vastaanottohuoneiden minimikoko on 20 m2 ja niissä tulee olla vesipisteet. Huoneen mallissa 
tulee huomioida, että huoneessa tehdään erilaisia toimenpiteitä ja tutkimuksia, niille tulee olla 
tilaa. Vastaanottohuoneissa tulee olla ehjää seinäpinta-alaa, jotta niille voidaan sijoittaa tutki-
muspöydät, pituusmitta jne. Pituusmittaus vaatii ehjän seinäpinnan, eikä siinä voi myöskään 
olla ns. seinässä kulkevaa sähkökourua.   
 
Vastaanottohuoneissa tulee olla säilytystilaa toiminnan kannalta välttämättömille tutkimusväli-
neille. Rokottamiseen tarvittaville välineille ja särmäjäteastialle tulee olla riittävästi tilaa ja hyvä 
valaistus. Työpöydän ympärillä tulee olla riittävästi tilaa, jotta varmistetaan turvallinen rokotta-
minen niin asiakkaan kuin työntekijänkin kannalta. Sisustuksessa ja materiaalivalinnoissa  
tulee kiinnittää huomiota hälinän ja melun vaimennukseen, puhe ja muu ääni ei saa kulua odo-
tustilaan eikä viereiseen huoneeseen. Asiakkaiden yksityisyyden turvaamiseksi huoneiden ik-
kunoissa tulee olla säädettävät sälekaihtimet. Vastaanottohuoneissa pitää huomioida riittävä 
määrä pistorasioita, joiden tulee soveltua lääkintälaitteille. Lepohuoneeseen sijoitetaan lukittava 
lääkejääkaappi, jotta se on molempien vastaanottohuoneiden käytettävissä. Terveydenhuollon 
tiloissa tulee olla pako-ovet, eli kaksi ovea.  
  
Kuulon tutkimuksen ja vaitiolovelvollisuuden vuoksi äänieristykseen tulee kiinnittää erityistä 
huomiota. Huoneiden ovien tulee olla riittävän äänieristettyjä. Näön tutkimukseen tarvitaan riit-
tävä valaistus. Välimatka tutkimustaulun ja lapsen välissä tulee olla 3 metriä. Valaistus tulee 
suunnitella siinä vaiheessa, kun kalusteiden paikat on määritelty, jotta näön tutkiminen mahdol-
listuu ilman heijastuksia.  
 
Tilojen suunnitteluvaiheessa on tärkeää ottaa huomioon esteettömyys ja hygieniaohjeistukset. 
Esteettömyyskoordinaattorilta pyydetään lausunto suunnitteluvaiheessa kaikista tiloista ja hy-
gieniahoitajaa tulee konsultoida.  
  
Työntekijöillä tulee olla käytettävissä yhteiset sosiaalitila, puku- ja suihkutilat, sekä puhtaiden ja 
likaisten työvaatteiden säilytystä varten omat tilat. Oppilashuollon tilojen välittömässä läheisyy-
dessä tulee olla yhteiskäyttöinen henkilökunnan wc.   
 
Henkilökunnalle ei varata erikseen autopaikoitusta kuin mitä kaupungin ohjeissa on 
määritelty. 

 

 

3.3.10 Välituntipiha 
  
Tavoitteena ovat toimivat, yhteisöllisiin kohtaamisiin, virikkeelliseen tekemiseen ja liikkumiseen 
aktivoivat piha-alueet. Välituntipihojen tulisi olla hyvin varusteltuja ja käyttötarkoitukseen sovel-
tuvan kokoisia. 
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Esimerkiksi huomioitavia asioita toiminnallisen pihan suunnittelussa: 

• Selkeät ja esteettömät kulkuyhteydet, riittävästi sisäänkäyntejä oppilas- ja lapsimäärät 
huomioon ottaen. 

• Piha-alueille selkeät rajat, jotka ovat helposti valvottavia 

• Ei katvealueita valvonnalle (turvakameroiden ja riittävän valaistuksen katettava kaikki 
toiminta-alueet) 

• Kuulutusjärjestelmien toimivuus, kellonsoiton ja kuulutusten kuuluvuus joka puolelle pi-
haa 

• Piha-alue pyritään sijoittamaan niin, että käyttöaikana pihalle paistaa aurinko 

• Riittävästi katoksia ja muita rakenteita aurinko- ja sadesuojiksi 

• Tarpeeksi suuri kello pihojen puolelle näkyvälle paikalle  

• Langaton verkko myös piha-alueelle 
 
Kattopiha 
Kattopihojen suunnittelussa on huomioitava erityisesti turvallisuus ja valvottavuusnäkökohdat. 
Kattopihan on oltava mahdollisimman yhtenäinen ja samantasoinen alue valvottavuuden mah-
dollistamiseksi, jotta voidaan välttää katvealueita. Pihan tulisi olla mahdollisimman aidon oloi-
nen pinnanmuotojen, kasvillisuuden ja pihavälineratkaisujen avulla. Pihalla pitäisi olla riittävän 
korkeat kaiteet ja esteettömät kulut.  
 
Kattopiha-alue mahdollistaa oleskelun, pienimuotoiset leikit ja pelit, mutta ei esimerkiksi laaja-
mittaista pallopelien pelaamista. Oppimisympäristönä kattopiha voisi toimia hyvin esim. ulko-
oppituntien pitämiseen tai kasvien kasvattamiseen.  
 
Hankesuunnitteluvaiheessa välituntipihan koko laskettiin 5m2/oppilas mitoituksella. Eri vaihto-
ehtotarkastelussa tehtiin tarkastelu välituntipihan sijoittamiseen, valoisuuteen ja kulkuyhteyk-
siin. Välituntipihan mitoitus tontille on haastava. Jotta mitoitus/oppilas saadaan huomioitua, on 
tutkittu lisätilatarpeen osoittamista Samppalinnan vuoren puolelta heti tontin välittömästä lähei-
syydestä. Tavoitteena on, että ko. alue ei muuta puiston ilmettä eikä aluetta rajata erikseen 
aidalla tai muulla elementillä puistosta. Huolto- ja ylläpito tulee tällöin hoidettavaksi osana kou-
lukiinteistöä. Puiston puita ja luontoarvoja suojellaan ja kulkureittien suunnittelu tehdään yhteis-
työssä Turun kaupungin Ympäristösuojelun ja kaupunkirakentamisen ylläpidon kanssa.
  

 

3.3.11 Ruotsinkielinen työväenopisto Arbis  
 
Työväenopisto käyttää koulun tiloja iltaisin ja viikonloppuisin. Koulun tilat pyritään suunnittele-
maan eri toimijoiden käyttöön perusopetuksen ulkopuolella. Työväenopisto ja yhdistykset käyt-
tävät toiminnassaan ja kursseillaan kaikkia koulun tiloja ja erityisesti taito- ja taideaineiden tiloja; 
käsityö, kuvataide, kotitalous, musiikki, liikunta. Tilaohjelmassa on huomioitu tilat mm. työväen-
opiston rehtorin työtilalle sekä taito- ja taideaineissa erillisiin varastotiloihin. 

 
Tällä hetkellä henkilömäärät viikossa on keskimäärin 230 oppilasta maanantaista perjantaihin, 
satunnaiskäyttöä on n. 100 henkilöä / viikonloppu. 

 

 

3.4 Arkkitehtoniset vaatimukset 
 
Rakennuksen tulee edustaa arkkitehtuuriltaan hyvää nykyaikaisen koulurakennuksen tasoa 
sekä huomioida keskeinen sijainti kaupunkirakenteessa ja koulukeskittymässä. 
 
Hanke tulee tarkasteltavaksi kaupunkikuvatyöryhmässä, joka edellyttää ohjeiden mukaista esi-
tysmateriaalia. 
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3.5 Käyttöympäristön tavoitteet 
 
Turvallisuus 
Tehdyt selvitykset tulee ottaa suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon.  
 
Välituntipihoja ei yläkoululaisille tarvitse aidata muutoin kuin määräysten takia esim. kattopiho-
jen osalta. 
 
Pyöräparkit tulee sijoittaa siten, että ne palvelevat tontin eri puolilta saapuvia oppilaita. Niiden 
mitoituksessa tulee huomioida vähintään Turun Rakennusvalvonnan rakennusjärjestyksen ohje 
polkupyöräpaikkojen määräistä sekä niiden katettavuutta. Pyörätelineiden tulee olla 50 % run-
kolukittavia.  Hyvät pyörien säilytystilat edistävät pyörien käyttöä.  
 
Autojen pysäköintiin ei ole tontilla tilaa kuin rajattu määrä, joten saattoliikenne kadulla tulee 
tarkastella yhdessä kaupungin liikennesuunnittelun kanssa. Huoltoliikenne tulee ohjata vain yh-
destä liittymästä tontille ja risteävää liikennettä ei saa muodostua aiheuttaen vaaraa oppilaille, 
viereiselle päiväkodille ja henkilökunnalle. Kaskenmäen päiväkodin kanssa suunnitellaan yh-
teiskäyttöinen huoltoliittymä.  
 
Autopaikoituksen mitoitusperusteena käytetään Turun Kaupungin linjausta siitä, että autopaik-
koja tarjotaan sellaisille henkilöille, jotka joutuvat työpäivän aikana siirtymään muihin toimipis-
teisiin. Tarvittavat autopaikat osoitetaan tontille, jonne tulee teettää myös sähköautojen lataus-
pisteitä asetusten vaatima määrä. Lisäksi tonteille osoitetaan vain tarvittavat LE- ja huolto-
pysäköintipaikat. 

 
Esteettömyys 
Uudisrakentamisessa niin rakennuksen kuin pihojen osalta tulee ottaa huomioon esteettömyys 
rakennusmääräyskokoelman kohdan ”esteettömyys” sekä Turun kaupungin esteettömyysoh-
jeistuksen mukaisesti. 
 
Akustiikka 
Tilojen akustiikan tulee täyttää 1.1.2018 voimaan tulleen Ympäristöministeriön asetuksen ra-
kennusten ääniympäristöstä vaatimukset. Ohje rakennuksen ääniympäristöstä [2] määrittelee 
koulurakennuksen akustiikkasuunnittelutehtävän vaativuusluokaksi vaativan luokan. Ääniym-
päristöohjeen mukaan rakennuslupahakemuksen yhteydessä on ilmoitettava akustiikkasuun-
nittelija, jolla on oltava vaativuusluokkaa vastaava kelpoisuus. 
 
Ääntä eristävien rakenteiden keskeisten liitosten ja läpivientien toteutustapa on syytä varmistaa 
akustiikkasuunnittelijan tekemällä tarkastuksella sopivassa rakennusvaiheessa.   

 
Kohteen valmistumisvaiheessa on suositeltavaa tehdä akustisia mittauksia, joilla varmistetaan 
akustisten tavoitteiden toteutuminen. Mittausten tekijän tulee olla pätevä (mittaukset on  
akkreditoitu). Usein nämä vastaanottovaiheen akustiset mittaukset on kirjattu urakkarajaliittee-
seen pääurakoitsijan teetettäväksi. Ks. Koulujen akustinen suunnitteluohje, versio 2023. 
 
Hulevesi 
Hulevesisuunnitelma tulee tehdä toteutussuunnittelun yhteydessä sekä vihertehokkuuden tulee 
täyttää Turun kaupungin tavoitetasot siniviherkerroinmenetelmällä. Viherkerroin tulee olla 0,7 
tai parempi.  
 
Pihapiirille on asetettava laadullisia tavoitteita viherrakentamisen suhteen toteutussuunnittelun 
yhteydessä 
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3.6 Rakennustekniset vaatimukset ja tavoitteet 
 

3.6.1 Yleistä 
 

Turun kaupungin ilmastosuunnitelmassa 2029 asetetaan tavoitteet ja linjaukset teknisiin ja laa-
dullisiin tavoitteisiin. Turun kaupunki on strategiassaan asettanut tavoitteeksi, että ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan toimenpiteillä edetään kohti kaupunkiseudun hiilineutraalisuutta 2029. Stra-
tegisten ohjelmien toimenpidelistauksissa nostetaan esiin muun muassa, että rakennuskannan 
energiatehokkuutta ja rakennusten älykkyyttä parannetaan.  
 
Turun kaupungin ja kaupunkikonsernin omissa tila-, kiinteistö-, infrastruktuuri- ja ajoneuvoin-
vestoinneissa sekä soveltuvasti myös muissa investoinneissa ja hankinnoissa huomioidaan 
kasvihuonepäästövaikutukset sekä elinkaaren aikainen energiankulutus. Rakentamista Turun 
alueella ohjataan entistä voimakkaammin vähäpäästöiseksi sekä energia- että liikkumisratkai-
suja koskien.  
Ilmastonmuutoksen hillinnän ohella myös ilmastonmuutokseen varautumisen toimenpiteet huo-
mioidaan kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa erityisen huomion ollessa hulevesissä. 
 
Suunnittelussa huomioidaan laajennusvara, jos se on mahdollista. 
 
Suunnittelun luokkavaatimukset: 

• Materiaali- ja komponenttivaatimus luokka M1 

• Sisäilmastoluokka S2 

• Rakennustöiden puhtausluokka P1 

• Lämpö- ja kosteustekninen suunnitteluluokka RF2 (keittiö RF1) 

• Energiatehokkuuden käyttötarkoitusluokka 6 

• Energiatehokkuuden tavoite minimi A, E-luku 72-77kwh/m2 (RTS tavoite 85) 

• Ilmavuotoluku < 1,0 

• Akustinen luokitus soveltuvin osin luokka A2 

• Rakennuksen paloluokka P1 

• Käyttöikätavoite rungon osalta 50 vuotta 
 

Kohteelle tullaan hakemaan korkeatasoinen ympäristöluokitus RTS, neljä tähteä. Tilaajan on 
tehnyt alustavan kriteeristön hankkeelle.  
 
Alueella on kaukolämpö- ja kaukokylmäverkko. Rakennuksen suunnittelussa huomioidaan au-
rinkopaneelien käyttö.   
 
Optiona on mahdollista kehittää kiinteistön olosuhteiden hallintaa, lisätä mitattavia suureita 
(TVOC, mikrobit jne.) sekä tuottaa tietoa rakennuksen energianjärjestelmistä opetuskäyttöön. 
 
Erityinen rakentamiseen vaikuttava asia on kattopihojen rakentaminen. 
 
Rakennukseen ei rakenneta erillistä varavoimakonetta, mutta rakennus on liitettävissä siirrettä-
vään varavoimakoneeseen. 
 
Opetustilojen akustinen tavoitetaso on SFS 5907:n mukainen luokka A2 puuttuvin ja soveltuvin 
osin. Hyvä akustiikka auttaa paitsi kuulo- ongelmaisia niin myös niitä, joilla on opiskelussaan 
keskittymisvaikeuksia. Akustiikka huomioidaan osana työturvallisuutta. 
 
Kohteessa noudatetaan kaupungin esteettömyysohjeita, opastesuunnittelussa kaupungin laa-
timaa opastekonseptia sekä koulurakennuksen akustiikkaohjetta. 

 
 

3.6.2 Rakennustekniikka 
 
Tavoitteena on toteuttaa rakennusteknisesti toimiva, terve ja turvallinen koulurakennus. Run-
koratkaisussa tulee huomioida muunneltavat tilaratkaisut ja talotekniikan 
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asennustilavaatimukset. Korkeusero puiston ja kadun välillä edellyttää hyvää rakennus- ja geo-
teknistä suunnitteluosaamista mm. louhinnan, veden poisjohtamisen ja huleveden viivytysra-
kenteiden osalta. 
 
Rakennusten tavoitekäyttöikä on rungon ja sokkelien osalta yli 50 vuotta, julkisivujen ja pihara-
kenteiden osalta 40 vuotta, vesikaton osalta 50 vuotta, sisäpintojen osalta 25 vuotta sekä mär-
kätilojen osalta 20 vuotta. LVI-laitteiden elinkaaritavoite on 15 vuotta ja rakennusautomaatiolait-
teiden 15 vuotta. 
 
Kattopiha-, kansipiha-, viherkatto -ratkaisut 
Tontin koon vuoksi on hankkeessa ratkaistava huleveden- ja välituntipihan käyttö. Suunnitte-
lussa yhteensovitetaan katto- ja kansipihojen rakenteelliset reunaehdot, hulevesien hallinta ja 
kasvillisuuden vaatimat rakenteet. Suunnittelussa määritellään rakenteellinen kantavuus, ha-
luttu hoitotaso, käyttäjien tarpeet ja kustannukset.  

 
 

3.6.3 Talotekniset ratkaisut 
 

Kohde suunnitellaan RTS 4 tähden ja ToVa-käsikirjan (Rakennuksen toimivuuden varmistami-
nen energiatehokkuuden ja sisäilmaston kannalta) vaatimusten mukaan. 

 
Rakennuskohde käsittää seuraavat LVIA-järjestelmät:  
- lämmitysjärjestelmät, kaukolämpö, kaukokylmä ja vesikiertoinen lattialämmitys  
- LTO-järjestelmät  
- erikoistilojen kohdepoistojärjestelmät  
- vesi- ja viemärijärjestelmät  
- ilmastointijärjestelmät  
- automaatiojärjestelmät  
- lukitusjärjestelmä – ja kulunvalvontajärjestelmä 
- kuulutusjärjestelmä 
- aurinkosähkö -järjestelmä 

 
 

3.6.4 Sähkö- ja telejärjestelmät  
 
Suunnittelu ja toteutus tehdään standardin SFS 6000 pienjännitesähköasennukset ja sähkötur-
vallisuus määräysten mukaisesti sekä viranomaisten määräysten mukaisesti. Suunnittelussa 
noudatetaan normaalia hyvää suunnittelua, tavoitteena toiminnallinen kokonaisuus sekä järjes-
telmien ja laitteiden määrittelyssä kiinnitetään huomiota pitkäikäisyyteen, huoltoteknisiin asioi-
hin ja energiataloudellisuuteen. Ainoastaan tyyppihyväksyttyjä tuotteita voidaan käyttää.  
  
Järjestelmä- ja laitevalintoja tehtäessä tulee kiinnittää huomiota niiden elinkaareen, huolletta-
vuuteen, käytettävyyteen sekä energiatehokkuutta parantavien ratkaisuiden käyttöönottoon.  
  
Kiinteistöön toteutetaan aurinkosähköjärjestelmä. Järjestelmän paneelit asennetaan rakennuk-
sien vesikatolle huomioiden kuntakohtaiset lupa-asiat sekä viranomaismääräykset. Lisäksi jär-
jestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava aurinkosähköjärjestelmiin liittyvät 
standardit ja käsikirjat.  
 . 
Sähkö- ja telejärjestelmät ovat kuvattu tarkemmin Sähkö- ja telejärjestelmäkuvauksessa / suun-
nitteluohjeessa. 
 
Liite 8. Sähkö- ja tele -järjestelmäkuvaus 
 
Tilamitoitus 
Jokaisessa opetussolussa tulee olla vähintään oma yhdistetty sähkö- ja telekomero 2800 x 800, 
jotka ovat päällekkäin kerroksissa, Pääkeskushuone 6000 x 2500, Talojakamotila 4000-5000 x 
3500, Sähkökeskuksien etäisyyksistä; tulisi olla noin 65-75m kaapelointietäisyydellä pääkes-
kushuoneesta, ATK-kaapin ja kenttäpisteen välinen kaapelointietäisyys saa maksimissaan olla 
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90 m. Liikuntasalissa tulee olla oma tila AV-keskukselle laitteineen (hyllyt yms.) sekä oma kes-
kuskomero. Keittiön keskuskomerolle on hyvä varata riittävästi tilaa esim. 4000 x 400.Teknisten 
tilojen koot ja sijainnit tarkentuvat, kun siirrytään suunnitteluvaiheeseen. 
 
 

3.6.5 LVIA-tekniset vaatimukset   
 
Rakennus suunnitellaan terveelliseksi ja viihtyisäksi, joka täyttää sisäilmaluokitus S2 vaatimuk-
set. LVI-suunnittelun tavoitteena tulee olla rakennus, joka on rakentamis- ja ylläpitokustannuk-
siltaan edullinen, käyttäjää tyydyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu, jossa on 
huomioitu kestävän kehityksen periaatteet mm. joustavuuden, muunneltavuuden ja kokonais-
talouden kannalta. Suunnittelun lopputuloksena tulee olla laitos, joka 50 vuoden elinkaaritar-
kastelussa osoittautuu kokonaistaloudeltaan edullisimmaksi. Suunnitteluratkaisujen tulee olla 
sellaisia, jotka takaavat käyttäjälle puhtaan ja terveellisen sisäilmaston kaikissa käyttötilan-
teissa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kosteuden hallintaa, puhtaiden materiaalien käyt-
töä, puhdasta rakentamista ja etenkin ilmanvaihtolaitoksen osalta puhtautta sekä riittävää, eri-
laisiin käyttötilanteisiin mukautuvaa ilmanvaihtoa.  
 
Kohde suunnitellaan RTS**** vaatimusten mukaan. 
 
Rakennuksen ulkovaipan avulla pyritään torjumaan ylilämmön muodostuminen. Rakennuksen 
ulkovaipan suunnitteluratkaisuilla pystytään vähentämään lisäjäähdytyksen tarvetta. 
Opetustilojen ilmanvaihto mitoitetaan Sisäilmastoluokitus S2 henkilömäärän mukaisesti. Ilman-
vaihtojärjestelmät suunnitellaan, asennetaan ja käyttöönotetaan puhtausluokan P1 mukaisesti. 
 
Lämmityksen sisäilmastoluokka on S2. Tilat lämmitetään yleensä vesikiertoisella lattialämmi-
tysjärjestelmällä.  
 
Uudet TATE-järjestelmät liitetään nykyiseen kaupungin kiinteistövalvomoon ja järjestelmän  
tulee olla täysin yhteensopiva kaupungin nykyisen keskusvalvomon kanssa.  
 
Suunnittelutyö tehdään mallintamalla (Taso 3, BIM, IFC tallennusmuoto). Mallintamisessa nou-
datetaan 
ohjeistoa Yleiset tietomallivaatimukset 2012 ja suunnittelutehtävien osalta siihen liittyviä eri 
suunnittelualoja koskevia RT-kortteja kunkin suunnittelualan osalta. 
 
LVIA-tekniset vaatimukset kuvattu tarkemmin järjestelmäkuvauksessa. 
 
Liite 9. LVIA-järjestelmäkuvaus 

 
 

3.6.6 Rakennusautomaatio 
 
Rakennus liitetään nykyiseen kaupungin kiinteistövalvomoon ja järjestelmän tulee olla täysin  
yhteensopiva kaupungin nykyisen keskusvalvomon kanssa.  
 
Rakennusautomaation suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava kaupungin suunnitte-
luohjeistukset (rakennusautomaatiotyöselitys, laitetunnusjärjestelmän Granlund Manager -oh-
jeet sekä mittarointiohjeet). 
 
Liite 9. LVIA-järjestelmäkuvaus 

 
 

3.7 Kestävän kehityksen tavoitteet 
 
Kohde suunnitellaan kestävän kehityksen periaattein ympäristö- ja elinkaarinäkökohdat huomi-
oon ottaen. Kestävä kehitys on yhteiskunnallista muutosta, jossa turvataan nykyisille ja tuleville 
sukupolville elämisen mahdollisuudet niin, ettei esimerkiksi luonnonvaroja kuluteta enemmän 
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kuin maapallo pystyy tuottamaan. Ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomi-
oon päätöksenteossa ja toiminnassa.  
 
Tärkeimpien rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnat suoritetaan koko 
elinkaaren aikaisten kustannusten, energiatehokkuuden sekä hiilijalanjäljen perusteella. 
 
Tarvikkeiden, materiaalien ja värien valinta tapahtuu valmistajien vakiotuotteista sekä niiden 
hiilijalanjäljen mukaan.  
 
Kohteelle tehtiin hankesuunnittelun aikana energia-, hiili- ja elinkaarilaskelmat ja tarkastelu siitä, 
miten hankkeessa voidaan huomioida energia-, hiilijalanjälki- ja elinkaarikustannuksia jatko-
suunnittelussa. Laskelmat tehtiin kolmesta eri tontin käyttösuunnitelmista ve 1, ve2 ja ve 3. 
 
Tilaaja oli tehnyt RTS Ympäristöluokitusta varten alustavan kriteeritarkastelun, jota käytiin ym-
päristökonsultin kanssa tarkemmin läpi. Tarkastelussa käytiin läpi neljän tähden luokitukseen 
saavuttamisen onnistuminen ja todettiin, että pääosa kriteereistä saavutetaan perustuen hank-
keelle asetettuihin laatutavoitteisiin. Huomioitavaa on se, että ympäristötavoitteen vaatima eri-
tyisosaaminen koskee mm. valvojien ja suunnittelijoiden pätevyyttä, joka tulee tulevassa suun-
nittelussa huomioida. 
 
Liite 12. Elinkaarisuunnittelun loppuraportti, hankesuunnitteluvaihe 
 
 

3.7.1 Ympäristöluokitus 
 

Hankkeessa on käytössä RTS-ympäristöluokitus. Hankkeen tavoitteena on 4 tähteä.   
 
RTS-ympäristöluokitus on tarkoitettu rakennushankkeiden tilaajille, jotka haluavat rakentaa ym-
päristövastuullisesti. Ympäristöluokitusjärjestelmä on kehitetty Suomen oloihin ja siinä huomi-
oidaan suomalaiset olosuhteet, lainsäädäntö ja kiinteistökannan monipuolisuus. RTS-ympäris-
töluokitus pohjautuu eurooppalaisiin standardeihin (CEN TC 350 standardit) ja sitoo yhteen alan 
yhteiset hyvät kotimaiset käytännöt, kuten Sisäilmastoluokituksen, M1-luokituksen, rakennus-
ten elinkaarimittarit, Kuivaketju10:n ja Viherkerroin-menetelmän.  
 
Tilaaja seuraa RTS-työkalusta, sovellusohjelman kautta hankkeen tavoitetason toteutumista. 
Tarpeen mukaan tehdään päätöksiä ympäristökonsultin tuella suunnittelu- tai rakennusvaiheen 
muutoksista, joilla tavoitteeseen päästään. Projektipäällikkö ja ympäristökonsultti tarkastaa työ-
kaluun tallennettavia suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tuottamia raportteja. Työkalu päivittyy 
jatkuvasti näyttäen saavutetun tason sen eri osa-alueilla. Lisäksi työkalun avulla voi tulostaa 
erilaisia raportteja suunnittelukokouksia varten, kuten työtehtävälista, tavoitteet, toteuma ja yh-
teenvetoraportti.  

 
Ympäristöluokituksen saaminen edellyttää sovittujen dokumenttien keruun sekä suunnittelu – 
että toteutusvaiheessa. Hakemukset vaiheittain ja auditoinnit tehdään ympäristökonsultin 
kautta. Auditointi tapahtuu puolueettoman kolmannen osapuolen avulla.  

 
Ympäristöluokitus on mahdollisuus myös tehdä käyttövaiheelle, joka edellyttää erillisen päätök-
sen tilaajalta. Luokituksen tarkoituksena on edistää käyttäjäyhteistyötä, parantaa kiinteistöjen ja 
käyttäjien ympäristövastuullisuuteen liittyviä osa-alueita ja ympäristömyönteisyyttä ja kannustaa 
jatkuvaan parantamiseen. 

Hankesuunnitteluvaiheessa tilaaja teki alustavan RTS Ympäristöluokituksen esiselvityksen en-
sin itse ja kriteeristöjen pisteiksi saatiin 72,3 pistettä suunnittelu- ja toteutusvaiheelle. Elinkaari-
laskennan yhteydessä käytiin kriteereitä uudelleen läpi. Yhteenvetona voidaan todeta vaikutuk-
set hankkeelle tavoitellessa neljä tähteä mm. 
 
- ympäristöluokituksessa pääosa arvosanasta perustuu vaatimuksiin 
- vaihtoehdoilla vaikutusta vain yksittäisiin pisteisiin 
- pääosa kriteereistä saavutetaan perustuen hankkeelle asetettuihin laatutavoitteisiin 



  31 
(40) 

  
 

 
 
 

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, Kaupunkirakentaminen, Toimitilojen rakennuttaminen 

 
Hankkeelle asetettu yleisesti korkeat tavoitteet; 

• Sisäilman laatutaso S2 (parannettu ilman laatu, jäähdytystä kesäkaudella käytettäviin 
tiloihin) 

• Laadukas kosteuden- ja puhtaudenhallinta (kuivaketju10, pätevät vastuutahot, suunnit-
telun ja rakentamisen hallinta) 
 

Hankkeen tavoitetaso 4-tähteä, tavoitteena vähintään 75 pistettä 

• Hyvin saavutettavissa hanketavoitteille, toteutuvilla hanketavoitteilla 71 pistettä (vih-
reät) 

• Jatkosuunnittelussa varmistettava 4 lisäpistettä (keltaiset), pääosa kriteereistä saavu-
tetaan perustuen hankkeelle asetettuihin laatutavoitteisiin 
 

 
 Kuva. Neljä tähteä sijaitsee pääosin keltaisella alueella, johon on päästävä hank-
keessa. 

 
 
Jatkosuunnittelussa varmennettavia tekijöitä on esim.  

- S2.1 Luonnonvalon määrä; riittävä luonnonvalon määrä 80 % työ- ja ryhmätyötiloista, 
2,00 pist. 

- Y2.1 Energiatehokkuus E-luku ≤ 70, 1,60 pist. 
- Y4.1 Viherrakentaminen ja hulevedet; kasvillisuuden kartoitus ja suojaus sekä viher-

kerroin, 0,7 0,75 
- T2.3 Muuntojoustavuus; Kiinteän ja muuttuvan tilaosan suunnittelu, muuttuva mitoitus, 

1,00 pist. 
- P3.2 Työmaan puhtaudenhallinta; Pölymittaukset ennen toimintakokeita ja käyttöönot-

toa, 0,50 pist. 
- Y2.2 Energiankäytön mittaus; toteutettu alue- ja toimintokohtainen sähkönkulutus, 0,75 

pist. 
 
Ympäristötavoitteen vaatima erityisosaaminen koskee mm. valvojien ja suunnittelijoiden päte-
vyyttä ja nimeämistä hankkeeseen sekä erilaisia valvontasuunnitelmia, mittausta, toimintako-
keita, jotka normaalistikin tehdään, mutta nyt tiukennettuna tavanomaiseen rakentamiseen il-
man RTS tavoitteita. 

 
Liite 2. RTS alustavat tavoitteet 
Liite 12. Elinkaarisuunnittelun loppuraportti, hankesuunnitteluvaihe 
 

 

3.7.2 Energiataloudellisuus 
 
Energialaskennan tulosten yhteenveto 
 

- Energiantuotantomuotoina ovat pääasiallisesti kaukolämpö, verkkosähkö ja kauko-
kylmä 

- Tyypillisillä nykyaikaisilla suunnitteluratkaisuilla arvioidaan saavutettavaksi E-luku 72–
77, mikä vastaa A-luokkaa ja alittaa myös RTS-luokituksen neljän tähden luokitustason 
minimivaatimuksen (85). E-luvun lisäkehityspotentiaali on 5...9 kWh/m2/a valituista rat-
kaisuista riippuen. 

- Keittiön suuri annoskoko nostaa käyttäjäsähkön kulutusta tyypilliseen kulutukseen ver-
rattuna ja keittiösähkön osuus käyttäjäsähköstä on lähes 40 %. Lisäksi keittiön ilman-
vaihdon tarpeenmukaiseen ohjaukseen liittyy paljon energiatehokkuuspotentiaalia. 
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- Keittiön lauhdelämmön talteenotto voi olla kylmälaite -toteutuksesta riippuen hyvinkin 
kustannustehokasta. Suositellaan tutkittavaksi tarkemmin yleissuunnitteluvaiheessa. 

- Energiatehokkuutta voidaan kehittää edelleen seuraavilla ratkaisuilla: 
o Aurinkopaneelit 45...65 kWp. Omana investointina tai ns. leasing-toteutusmal-

lilla. 
o Ulkoseinien eristys 50 mm tai 100 mm lisäeristyksellä 
o Ilma-vesilämpöpumppu (lämmöntuotto esim. lattialämmitykseen): kannatta-

vuus tarkasteltava erikseen, kun kaukokylmän ja kaukolämmön liittymäkustan-
nukset ovat tiedossa. 

- Maalämmön hyödyntämispotentiaali on heikko tontin pienestä koosta ja pienestä läm-
pökaivomäärästä johtuen. 

 
Liite 12. Elinkaarisuunnittelun loppuraportti, hankesuunnitteluvaihe 

 
 

3.7.3 Hiilijalanjälki 
 

Rakennettu ympäristö aiheuttaa kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, ja raken-
nusten päästöjen vähentämisessä tulee tarkastella rakennusten energiankäytön ohella raken-
nuksen koko elinkaaren aikaisia päästöjä; valmistuksen, rakentamisen, käytön ja purkamisen 
muodostamaa kokonaisuutta. 
 
Tulevaan rakennuslakiin on kirjattu velvoite arvioida rakennuksen vähähiilisyyttä. Huolellinen 
suunnittelu ja elinkaariarviointi auttavat tunnistamaan kustannusoptimaaliset keinot vähähiili-
syyden saavuttamiseksi. 
 
Hankesuunnittelun aikana kohteen vaihtoehtotutkielmista tehtiin hiilijalanjälkilaskenta, jossa to-
muun muassa todettiin;  
- rakennuksella on alle tavanomaisen kohteen päästöt, koska ei tarvita paalutusta 
- Turkupositiivinen lisävertailu (kaukolämmön päästöt) 
 
Suositukset ja huomiot jatkoselvityksiin on mm. 

- vähähiilisten materiaalien käyttömahdollisuuksia tulee selvittää jatkosuunnittelussa 
- puuelementit laskevat päästöjä huomattavasti 
- suurimmat säästöt saadaan työmaan energiamuodosta 
- puurunkoisuus 
- viherbetonin käyttö 
- massakipsilattian käyttö 
- puuelementtejä tiiliulkosivulla 

 
 
Yhteenveto hiilijalanjäljen laskennasta 

 
Elinkaaren hiilijalanjälki on vaihtoehdoille 10–17 % alhaisempi kuin tavanomainen kouluraken-
nus 
- pääosan säästöstä perustuu kohteen hyvään energiatehokkuuteen, E-luku 72–77 (määräys-
taso 100) 
 
Kohteen arvioitu tuotevaiheen hiilijalanjälki on vaihtoehdoilla VE1&V2 noin 10 % tavanomaista 
alhaisempi johtuen tiiviistä tontista ja kovasta rakennuspohjasta 
- runko on tavanomainen, poltettu tiili julkisivussa nostaa hiilijalanjälkeä 

 
VE3 on selvästi suurempipäästöinen suuren vaipan ja raskaiden kellarirakenteiden takia. 
 
Kohteen elinkaaren hiilijalanjälkeä on mahdollista pienentää 30–40 % tavanomaisesta ilman 
muutosta teräsbetonirungosta. 
- parannuksilla kuitenkin kustannusvaikutus, joka tulee hankintojen yhteydessä selvittää 
 
Liite 12. Elinkaarisuunnittelun loppuraportti, hankesuunnitteluvaihe 
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3.7.4 Elinkaarilaskenta 
 
Laskennallinen vuotuinen ylläpitokustannus vaihtelee 450 000–490 000 €/vuosi. 
- Kustannus on yksityistä sektoria alhaisempi johtuen kiinteistöveron ja vakuutuksen puuttumi-
sesta 
- Kohteessa huomioitu tavanomaista laajempi palvelukeittiö 200 annosta/vrk 
 
Vaihtoehtojen erot muodostuvat energiatehokkuudesta ja ulkoalueiden laajuudesta. 
 
Ylläpitokuluihin merkittävimmin vaikuttavat tekijät; 
- Energian- ja vedenkulutus 40 % vuosikulusta 
- Siivous 28 % 
- Huolto- ja ulkoaluehuolto 16 % 
 
Merkittävin potentiaali on investointikustannusten pienentämisellä. Esim. VE3 kellaritiloineen 
selvästi kallein. Ylläpitokustannuksiin on helpoin vaikuttaa energiatehokkuuden parantamisella. 
Siivouksen kustannuksia voidaan ohjata tarkemmin hyvällä suunnittelulla yhdessä palveluntuot-
tajan kanssa. Lumitöiden kustannusriskiä tulee pienellä tontilla ja sen poiskuljetuksella. 

 
Liite 12. Elinkaarisuunnittelun loppuraportti, hankesuunnitteluvaihe 

 

3.7.5 Kiertotalous 
 
Kiertotaloutta edistetään rakennuksen koko elinkaaren aikana, mikä edellyttää sitoutumista 
koko rakentamisen ketjulta ja alalta. Uusi rakennus tehdään pitkäikäiseksi, monikäyttöiseksi ja 
muunneltavaksi, helposti huollettavaksi ja korjattavaksi siten, että rakennusosat ja -materiaalit 
voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää siten, että hyödynnetään mahdollisimman paljon kier-
rätettyjä materiaaleja.  
 
Rakennuksen kunnosta pidetään huolta asianmukaisilla ja oikea-aikaisilla korjaus- ja huoltotoi-
milla. Näin rakennus palvelee käyttäjäänsä suunnitellusti ja mahdollisimman pitkään. Raken-
nuksen käyttö- ja huolto-ohjevaatimukset täyttävät asiakirjat tulee aloittaa jo suunnitteluvaiheen 
aikana, koska ne ohjaavat osaltaan suunnitteluratkaisuja. Turun kaupunki käyttää Grandlund 
Manager -huoltokirjaohjelmaa. 
 
Lisätilan tarve huomioidaan ensisijaisesti käyttämällä tehokkaammin jo olemassa olevia tiloja 
ja palveluita. Digitaaliset ratkaisut, kuten sähköiset varausjärjestelmät, helpottavat tilojen yh-
teiskäyttöä ja muuta rakennetun ympäristön jakamistaloutta. 
 
Työmaa 
Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää, että vähintään 70 % (painossa mitattuna) rakennustyö-
maalla tuotetusta vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä valmistellaan uudelleenkäyttöön, 
kierrätykseen ja muuhun materiaalin talteenottoon, toimijat rajoittavat jätteen syntyä rakennus- 
ja purkuprosessien aikana EU:n rakennus- ja purkujätteen käsittely- ja kierrätysmallia noudat-
taen sekä rakennuksien suunnittelua resurssitehokkaammiksi, mukautumiskelpoisiksi, jousta-
viksi ja purettaviksi uudelleenkäytön ja kierrätyksen mahdollistamiseksi. 
 
RTS-luokitus 
Kiertotalous huomioidaan RTS-ohjeistuksen kohdan P3.1.7. mukaisesti. Työmaiden jätteiden 
jatkokäsittelyn kierrätysaste on yli 70 % huomioiden jatkokäsittely jäteasemalla. Hankkeessa 
toteutetaan RTS-kriteeri Y1.2. materiaalitehokkuus sekä tavoitellaan kriteeriä T2.3. muunto-
joustavuus. 
 
Purkutyö 
Hankesuunnittelun aikana on laadittu purkutyösuunnitelma ja hyödynnettävyysselvitys, joilla py-
ritään edistämään kiertotaloutta ja ilmastotyötä. 
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3.7.6 Green Deal 
 
Turun Kaupunki on mukana Ympäristöministeriön perustamassa päästöttömien työmaiden 
Green Deal -sitoumuksessa. Keskeisenä tavoitteena on luopua kokonaan kaikista fossiilisista 
polttoaineista (polttonesteet, bensa, diesel, fossiiliset kaasut, hiilet, turve). Hankkeessa nouda-
tetaan kaupungin ohjeistusta Green Deal -sopimuksen osalta työkoneiden päästöluokissa sekä 
työmaan sisäisissä kuljetuksissa.  
 
Sopimuksen mukaiset työkoneiden vaatimukset tulee ottaa huomioon työmaalla seuraavasti: 

• Työkoneiden päästöluokka on Stage IV tai korkeampi. 

• Työmaakoneilla tarkoitetaan: pyöräkuormaajat, kaivukuormaajat, pienkuormaajat, pyö-
räalustaiset kaivukoneet, tela-alustaiset kaivukoneet, kurottajakuormaajat, traktorit, 
valssijyrät, tiehöylät, monitoimikoneet, nosturit ja trukit. 

• Työmaalla käytetään pääosin LED-valaistusta. 

• Kaikkien työmailla käytettävien pienkoneiden (teho alle 4 kW) tulee olla sähkökäyttöi-
siä. 

• Työmaasuunnitelmassa on esitettävä sähkökäyttöisten koneiden ja laitteiden ja tarvit-
taessa autojen akkujen latausratkaisut. 

• Työmaan perehdytyksessä on käytävä läpi päästöttömän työmaan toimintaperiaatteet. 

 
 

3.7.7 EU-taksonomian mukainen toiminta 
 
Osana ilmastonmuutoksen hillintäprosessia Turun kaupunki on ottanut käyttöön investointi-
hankkeissaan EU-taksonomian mukaiset arviointikriteerit, joilla hyödynnetään vihreän rahoituk-
sen mahdollisuuksia. Tässä kohteessa tulee taksonomianmukaisuus täyttyä. 

 
Turun kaupunki arvioi yli 1 milj. euron suuruiset investointihankkeensa EU-taksonomian mukai-
suuden osana investointien ympäristöohjausta sekä vihreän rahoituksen mahdollistamista. Toi-
minta on EU-taksonomian mukaista, mikäli se edistää yhtä taksonomian kuudesta päätavoit-
teesta, joita ovat (1) ilmastonmuutoksen hillintä, (2) ilmastonmuutokseen sopeutuminen, (3) ve-
sivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu, (4) siirtyminen kiertotalouteen, (5) 
ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen, ja (6) biologisen monimuotoisuuden 
ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen. Lisäksi taksonomianmukaisuus edellyttää, että 
toiminta ei aiheuta merkittävää haittaa muille ympäristötavoitteille (eng. Do no significant harm, 
DNSH). 

 
S:t Olofsskolanin uudisrakennushanke on arvioitu taksonomian teknisten arviointikriteerien mu-
kaan yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Hanke tavoittelee ilmastonmuutoksen hil-
linnän merkittävää edistämistä. Ilmastonmuutoksen hillinnän tavoite on arvioitu pääkriteerin 
avulla. Muut viisi päätavoitetta ovat arvioitu DNSH-kriteerien avulla. Hankkeen arvioinnissa on 
käytetty komission delegoidun asetuksen (EU) 2021/2139 kriteeriä CCM 7.1 (Ilmastonmuutok-
sen hillintä, Uusien rakennusten rakentaminen).  
 

 
 
EU-taksonomian teknisten arviointikriteerien toteuma S:t Olofsskolanin uudishankkeella. 

EU-taksonomian päätavoite Käytetty kriteeri Kriteerin toteutuminen

Ilmastonmuutoksen hillintä Pääkriteeri Hankkeen toiminta täyttää kriteerin

Ilmastonmuutokseen 

sopeutuminen DNSH-kriteeri

Kriteeri voidaan saada täyttymään 

tarkasteltavan hankkeen osalta 

Kiertotalouteen siirtyminen DNSH-kriteeri Hankkeen toiminta täyttää kriteerin

Vesivarojen ja merten 

luonnonvarojen kestävä käyttö DNSH-kriteeri

Kriteeriä ei saada täyttymään 

pitkällä aikavälillä teknisistä tai 

lainsäädännöllisistä syistä

Biologisen monimuotoisuuden ja 

ekosysteemien suojelu ja 

ennallistaminen DNSH-kriteeri Hankkeen toiminta täyttää kriteerin

Ympäristön pilaantumisen 

ehkäiseminen ja vähentäminen DNSH-kriteeri Hankkeen toiminta täyttää kriteerin
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EU-taksonomian kriteerien arvioinnissa on hyödynnetty RTS-ympäristöluokitusta, jonka kritee-
reihin ovat vaikuttaneet vahvasti myös EU-standardit ja taksonomia. RTS-kriteeristön tavoitteet 
eivät kuitenkaan sisällä kattavaa ilmastoriskien ja haavoittuvuuksien analyysiä, jota ilmaston-
muutokseen sopeutumisen DNSH-kriteeri edellyttää. 
 
S:t Olofsskolanin uudisrakennushankkeen toiminnalle olennaiset ilmastoriskit on arvioitu käyt-
täen pilottivaiheessa olevaa Turun ilmastonmuutokseen sopeutumisen lähestymistapaa, jossa 
sopeutumisen kriteerit huomioidaan sekä kaava- että hanketasolla. Lähestymistavan on tarkoi-
tus yhdistää taksonomia-asetuksen sopeutumisen kriteerit sekä Turun kaupunkitasoisen ilmas-
toriskien ja haavoittuvuuksien analyysin, joka on tehty kaupungin päivitettyyn ilmastosuunnitel-
maan. Koska lähestymistapa on vasta pilotointivaiheessa, ei sen avulla arvioitujen hankkeiden 
ole voitu katsoa täyttävän sopeutumisen kriteerejä kuitenkaan täydellä varmuudella. 
 
Hankkeelle olennaiset ilmastoriskit ovat ilmaston lämpeneminen pitkällä aikavälillä, ihmiseen 
kohdistuva lämpökuormitus, lämpötilan vaihtelut, lämpö- ja kylmyysaallot, tuuliolojen muutok-
set, myrskyt, sadeolojen ja -tyyppien muutokset, sademäärien tai hydrologinen vaihtelu, kui-
vuus, rankkasateet ja tulvat. 
 
Olennaisten ilmastoriskien vaikutusta on pyritty pienentämään suunnittelun ja toteutuksen so-
peutumisratkaisuilla. Lämpötilaan liittyvien ilmastoriskien vaikutuksiin on varauduttu mm. tilojen 
suuntaamisilla, rakenteellisilla ja taloteknisillä ratkaisuilla. Vesikaton muoto räystäineen vaikut-
taa oleellisesti kestävyyteen ja olosuhteisiin. Tuuleen liittyvien ilmastoriskien vaikutuksiin on va-
rauduttu teknisillä ratkaisuilla mm. kiinnitystapojen tarkastelulla ja materiaalivalinnoilla. Riskiä 
voidaan huomioida myös rakenteiden tuulikuorman vähentämisellä, kestävien puulajien ja istu-
tusten valinnalla, tuulitunnelien muodostamisen ehkäisyllä esim. simulointitarkastelulla. Veteen 
liittyviin ilmastoriskeihin on varauduttu noudattamalla Kuivaketju10 toimintaperiaatetta ja mate-
riaalivalinnoin riskipaikoissa. Viivytysratkaisut hulevesissä huomioitava esim. viherkatot, hule-
vesisäiliöt, -kasetit, pintamateriaalien valinta.  
 
Sopeutumisratkaisujen suunnittelussa on huomioitu mahdolliset haittavaikutukset muiden ih-
misten, luonnon, kulttuuriperinnön, omaisuuden ja muun taloudellisen toiminnan kykyyn sietää 
fyysisiä ilmastoriskejä. Sopeutumisratkaisuissa on suosittu mahdollisuuksien mukaan luontoon 
perustuvia ratkaisuja.  

 
Kriteerit käydään läpi tarkemmin suunnittelun alkaessa. 

  
 

3.8 Purkutyö 
 

Rakennus sijoittuu Luostarinkadun katulinjasta sisäänvedettynä. Edustalla on laatoitettu kansi-
piha, jolle noustaan portaita pitkin. Kadun reunassa on kapea istutusvyöhyke. Kannen alle, be-
tonisen ritiläseinän taakse on sijoitettu pysäköintitila. Piha-alue jatkuu luokkasiiven alle ja edel-
leen koulurakennuksen ja Samppalinnan vuoren jyrkästi nousevan rinteen rajaamalle sisäpi-
halle. 
 
Purkuluvan hakemista ja -työtä varten on tehty purkukartoitus sisältäen haitta-ainekartoituksen, 
arvion purkamisesta syntyvien tavanomaisten jätteiden määrästä sekä arvion uudelleen käytet-
tävistä osista ja käsittelysuosituksista sekä purkutyösuunnitelman (purkutyöselostus). 
 
Rakennuksen purkua esitetään kaavamuutosluonnoksessa, jota ennen ei hankesuunnitelmaa 
voi viedä päätöksentekoon.  
 
Purkuluvan hakeminen voidaan laittaa vireille vasta kun kaavamuutos on saanut lainvoiman. 
Purkutyötä ei voi aloittaa ennen kaavamuutoksen ja purkulupapäätöksen lainvoimaisuutta. 
 
Liite 10. Maaperän haitta-ainetutkimus  
Liite 13. Purkutyöselostus ilman liitteitä 
Liite 14. Purkumateriaaliselvitys  
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3.9 Maaperä- ja jätejaetutkimus (PIMA) 
 
Koulutontille ja viereiselle päiväkodin tontille teetettiin yhteinen maaperä- ja jätejaetutkimus. 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö kohteen maaperässä haitta-aineita tai jäte-
jakeita. Tutkimukset toteutettiin 4.5.2023 kairatutkimuksin ja 26.6.2023 lapionäytteenotolla. 
 
Yhteenveto ja rajoitteet koulutontin osalta 
Puiston ja koulun kiinteistön maaperässä todetuista kynnysarvon ylittävistä haitta-ainepitoi-
suuksista jää alueelle maankäytön rajoitus, mikäli kynnysarvon ylittäviä maa-aineksia ei pois-
teta esimerkiksi maarakennustöiden yhteydessä. 
 
Mikäli alueelta poistetaan pitoisuuksiltaan kynnysarvot ylittävää maata, tulee varmistaa, että 
maa-aineksen loppusijoitus tapahtuu ympäristölainsäädännön määräysten mukaisesti luvanva-
raiselle vastaanottopaikalle (esim. luvanvaraiselle maankaatopaikalle). 
 
Puiston ja koulun piha-alueella ei ole tarvetta maaperän lisätutkimuksille. Lisätutkimuksia suo-
sitellaan kuitenkin tehtävän koulurakennuksen alapuoliseen maaperään siinä vaiheessa, kun 
rakennus on purettu. Kiinteistöillä tehtävien maanrakennustöiden yhteydessä tulee olla yhtey-
dessä ympäristötekniseen asiantuntijaan. Ympäristötekninen asiantuntija varmistaa näytteen-
otolla tutkimusalueella todetun haitta-ainepitoisen maa-aineksen kohdepoiston ympäristölain-
säädännön mukaisesti. 
 
Liite 10. Maaperän haitta-ainetutkimus  
 

 

3.10 Väistötilat 
 
Yläkoulun valmistuttua opetus siirtyy väliaikaisesta toimipisteestä osoitteesta Sepänkatu 1. 
Väistötiloille on myönnetty rakennuslupa syksyllä 2022 ja sen voimassaoloaika on viisi vuotta. 
 
Sepänkatu 1 on vuokrattu kaupungille väistökoulukäyttöön 30.6.2027 asti.  
 
Väistötilojen vuokra-ajan pidentäminen vuodenvaihteeseen 2027–2028 tulee selvittää enna-
koivasti viimeistään hankesuunnitelman hyväksynnän jälkeen. 

 
 

4 Hankkeen kustannukset ja rahoitus 
 
Hanke toteutetaan yhtiömuotoisena. Kaupunginvaltuusto hyväksyy hankesuunnitelmat, joiden 
kustannusarvio on > 10 M€. Hankesuunnitelmasta pyydetään käyttäjäosapuolen lautakunnan 
lausunto ennen päätöksentekoa. 
 

 

4.1 Rakennuskustannukset 
  

Kustannuslaskenta perustuu VE1-3 tilaohjelmaan 16.5.2023 ja luonnoksiin, 2.5.2023 sekä VE5 
tilaohjelmiin 11.9.-4.10.2023 ja luonnoksiin 6.10.2023, Arkkitehtitoimisto LPV.  Laskelma tehty 
Haahtela-indeksillä 104,6, lokakuu 2023. 

 
Rakennuskustannusarvio on 34 M€ - 36,16 M€ (alv 0 %) 
 
KUSTANNUSARVIOON EI SISÄLLY: 

 
• Tonttia, rakennusaikaisia rahoituskuluja, kaavamuutostyötä, tilojen varustamista esim. 

irtokalusteita. 
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• Tontin ulkopuolisia maa-alueita ja niihin liittyviä kuluja, jotka esim. kaavamuutoksen yh-
teydessä ovat mahdollisia esim. välituntialueen osoittamisessa nykyisen kaavoitetun 
tontin ulkopuolelta. 

 
Hankkeessa tullaan käyttämään indeksikorjausta hankekustannusten oikea-aikaiseen hintata-
son päivittämiseen, jos muutos indeksissä on oleellinen. Kehitysvaiheessa käytettävä indeksi 
on Haahtela-indeksi (tarjoushintaindeksi) ja toteutusvaiheessa rakennuskustannusindeksi. 
 
Hankkeen kustannukset tuodaan päätettäväksi kaupunginhallitukselle kehitysvaiheen päätty-
essä ennen rakentamiseen ryhtymistä.   

 
Urakkaan sisällytetään: 
- kovan käsityön (teknisen käsityön) työkalukaapit 
- savenpolttouunit 2 kpl 
- valmistuskeittiön laitteet, koneet ja varusteet (ei palveluntuottajan varusteita) 
 
Urakassa tehdään erikseen tilaajan ja käyttäjän hankinnat: 
- kulunvalvontalaitteet, asennus urakan aikana 
- wlan- tukiasemat, asennus urakan aikana 
- kuuluvuuskartoitus ja vahvistimet, asennus urakan aikana 
- teknisten tilojen koneet ja laitteet (raskaat ja tilaa vievät), asennus urakan aikana 

 
Rakennuskustannusten kustannuksia nostattavia tekijöitä on mm. 
- louhinta    
- vaativa pohja, jyrkkä rinne, pumppausta  
- suunnitelma monimuotoinen   
- vaippa monimuotoinen  
- kattopihat    
- ilmanvaihto korkealuokkainen   
- teletekniikka korkealuokkainen      
 
Liite 15. Tavoitehinta-arvio, yhteenveto 16.10.2023 
Liite 16. Tilaohjelma 16.5.2023 laskentaan 
Liite 3. Tilaohjelma, päivitetty 11.9.2023_600 oppilasta 
Liite 3. Tilaohjelma, päivitetty 4.10.2023_520 oppilasta 
 
 

4.2 Purkutyöt 
 
Nykyisen rakennuksen purku; arvio 30.000 m3, n.1,5 M€ (alv 0 %). 

 
Huom. Mahdolliset PIMA-kustannukset määritellään erikseen käyttötalouden kustannuksiksi. 
 
Liite 13. Purkutyöselostus ilman liitteitä 
Liite 14. Purkumateriaaliselvitys  

 
  

4.3 Käyttäjän toimintaa tarvitsemien kalusteiden ja laitteiden kustannukset 
 
Käyttäjien tulee varata oma tarvittava rahoitus toimintaansa tarvitsemiensa kalusteiden ja lait-
teiden hankintaan. Tallaisia hankintoja ovat esimerkiksi irtokalusteet, varusteet ja laitteet, AV-
laitteistot sekä taito- ja taideaineiden hankinnat, liikuntatilojen varusteet, oppilashuollon ja ka-
nasalaisopiston erityisvarusteet sekä muu kertavarustus.  
 
Ennen uusiin tiloihin muuttoa käyttäjien tulee määritellä, mitä käytössä olevia kalusteita, laitteita 
ja varusteita siirretään uusiin tiloihin. Edellä mainituista asioista tulee tehdä olevien kalusteiden, 
laitteiden ja varusteiden inventointi sekä suunnitelma muuttoa varten. 
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Käyttäjän hankinnat tulee tehdä toteutusvaiheen aikana riittävä aikaisessa vaiheessa. Hankin-
toihin on hyvä varata kustannuksia täydennyshankintoja varten. Hankintamuodot ja yhteishan-
kinnat määritellään yhdessä eri toimialojen ja käyttäjien kanssa. 
 

 

4.4 Vuokrakustannukset 
 

Vuokrakustannusarviot ovat tavoitehinta-arvioiden perusteella seuraavat: 
 

Vuokrakustannukset €/m2/kk n. 27,94 € - 29,62 €  
 
  €/kk n. 234 000–257 000 € 
 
  €/v n. 2,8–3,1 M€ 
 
KAOPA  vuokrattavat neliöt 8 200–9 000 m2 
 
VARHA  vuokrattavat neliöt n. 167–185 m2 
 
Hoitovuokra sisältää kohteen lämmityksen, käytön ja huollon, ulkoalueiden  
hoidon ja jätehuollon. Hoitovuokran taso on arvioitu 
verrokkikohteiden kautta. Lopullinen perittävä hoitovuokra 
määräytyvät kohteen käyttöönottovaiheessa solmittaviin palvelusopimuksiin perustuen.  
Sisäisen vuokran lisäksi toimialan maksettaviksi tulevat kustannukset vedestä, 
jätevedestä ja sähköstä. 
 
Kustannuksissa ei ole huomioitu tontin ulkopuolisia alueita. 

 
Liite 17. Vuokralaskelmat 18.10.2023 

 
  

4.5 Muut kustannukset 
 

 
INFRA-kustannukset esim. katualue, portaat yms. 

 
Infrakustannukset määritellään tilahankkeesta erillisenä kustannuksena. 

 
Taiteellinen elementti 
 
Kaikissa uudisrakennushankkeissa varataan uudisrakennuksen hinnasta laskettuna enintään 1 
% taidehankintaa varten. Hankesuunnitelmassa määritellään taidehankinnan rahoitusosuus, 
joka on osa hankkeen investointibudjettia ja hankitaan osana investointihanketta. Museopalve-
lut hoitaa käytännön hankintatoimen ja kokoaa hankkeen taidetyöryhmän. 
  
Taidehankinta toteutetaan Turun julkisen taiteen ohjelman mukaisesti yhteistyössä Museopal-
veluiden kanssa. Ohjelma hyväksyttiin Kaupunginhallituksessa 7.2.2022 § 55. Julkisen taiteen 
ohjausryhmä on kansliapäällikön päätöksellä perustettu tekemään linjauksia taidehankintoihin 
liittyen. 
  
Uudisrakentamisen hinnasta rajataan taiteelliselle elementille 200.000 euroa. Taiteellinen ele-
mentti toteutetaan joko rakentamisen aikana tai jälkikäteen. Taidetyöryhmä esittää hankkeelle 
reunaehdot sekä mahdollisen teeman, jonka perusteella hanketta lähdetään kilpailuttamaan ja 
suunnittelemaan. 
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5 Toteutus- ja hallintamalli 
 
Kohteen sijainti keskustassa, tontin koko ja rakennuksen laajuus, kaupunkikuvalliset tavoitteet 
ja koulurakennus nykyaikaisena oppimisympäristönä edellyttää eri osapuolilta hyvää osaa-
mista. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava myös siitä, että rakennushankkeessa 
on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat ja että muillakin rakennushank-
keessa toimivilla on heidän tehtäviensä vaativuus huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja 
ammattitaito (MRL 119 §). 

 
Isoissa hankkeissa hankkeen urakkamuodon valinta on tarkoituksenmukaista tehdä kaupungin 
rakennuttamisyksikön suosituksen pohjalta hankesuunnitteluvaiheessa.  
 
Hankkeen toteutus rakentamisen aikaisine suunnitteluineen sekä rakentamisineen toteutetaan 
yhteistoimintamallisena urakkana. Yhteistoimintaurakassa päätoteuttajan kanssa tehdään en-
sin suunnitteluvaiheen ajaksi konsulttisopimus ja toteutusvaiheessa projektinjohtourakkamalliin 
perustuva urakkasopimus. Urakoitsijan ryhmittymäänsä valitsemien suunnittelusta vastaavien 
konsulttien kanssa tehdään normaalit KSE pohjaiset konsulttisopimukset. Urakoitsija osallistuu 
suunnittelun ohjaukseen ja tuo suunnitteluvaiheeseen oman rakentamisen asiantuntijaosaami-
sensa suunnitteluratkaisujen valintaan. 

 
Toteutussuunnitelmat täsmentyvät hankkeen kehitysvaiheessa. Hankkeen investointimäärära-
han haarukasta päätetään hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä ja hankkeessa siirry-
tään kehitysvaiheeseen. Hankkeen lopullinen kustannusarvio varmistuu kehitysvaiheen päät-
teeksi. Tarvittaessa hankkeessa tehdään indeksikorjaus ennen toteutusvaiheeseen siirtymistä.   
 
 

6 Aikataulu 
 
Aikatauluarvio: 

- kaavaluonnoksen hyväksyminen syksyllä 2023 
- hankesuunnitelman hyväksyminen syksyllä 2023 
- purkutyöt 2024 aikana 
- siirtyminen kilpailutusvaiheeseen vuoden 2024 aikana. 
- hankkeen aikaisin arvioitu valmistumisajankohta on loppuvuosi 2027 

 
Hankkeen aikataulut tarkentuvat hankkeen edetessä.  
 

 

7 Vaikutusten ja riskien arviointi  
 
Riskien tunnistamisvaiheessa tavoitteena on tunnistaa merkittävimmät riskit, niiden lähteet, eli 
riskitekijät, vaikutusalueet sekä mahdolliset seuraukset. Tärkeintä on tunnistaa ne ulkoiset ja 
sisäiset riskit, jotka voivat realisoituessaan vaarantaa tavoitteiden saavuttamisen tai estää ta-
voitteisiin pääsyn kokonaan. Riskien tunnistamisessa tulee olla mukana riittävän laajasti asian-
tuntijoita kattavuuden varmistamiseksi.  

   
Hankesuunnitteluvaiheessa on tunnistettu riskejä eri vaiheessa ja näistä tärkeimmät liittyvät 
tontin kokoon ja tilaohjelman mukaisten tilojen sijoittaminen ko. rakennuspaikalle. Haasteellista 
tontista ja sijainnista johtuen on teetetty useita tontinkäyttötutkielmia, joissa on huomioitu eri 
näkökulmista ratkaisujen vaikutusta logistiikkaan, tilojen sijoittumiseen ja turvallisuuteen.  
 
Vaihtoehtotarkastelujen kautta laskettiin kustannusvaikutusta, josta voidaan todeta, että tavoi-
tehinta-arvioiden tulos on runsaat 30 % enemmän kuin tarveselvitysvaiheessa. Oppilasmäärä-
ennuste ja henkilömäärä yhteensä on myös kasvanut tarveselvityksessä esitetystä määrästä n. 
100 henkilöllä ja tätä kautta osaltaan vaikuttanut tilaohjelman päivitykseen. Voidaan kuitenkin 
todeta, että tarveselvityksen hyötyneliömäärä ei ole muuttunut hankesuunnitteluvaiheessa, 
mutta poikkeavat ratkaisut tavanomaista ratkaisuista poiketen esim. väljällä tontilla keskusta-
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Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, Kaupunkirakentaminen, Toimitilojen rakennuttaminen 

alueen ulkopuolella nostavat kustannuksia. Kohteen sijainti keskeisellä paikalla keskustassa on 
kuitenkin perusteltua sitä käyttävien lähikuntien oppilaidenkin takia. 

 
Kohteen suunnittelu ja toteutus on erittäin vaativa ja edellyttää rakennuttajalta, urakoitsijoilta ja 
suunnittelijoilta riittävää pätevyyttä sekä käyttäjältä sitoutumista koko hankkeen ajalle. Päte-
vyysvaatimukset tulee tarkistaa yhdessä Turun rakennusvalvonnan kanssa. 
 
Rakennuspaikka on vaativa ja ahdas. Työmaan tulee toimia koulun, päiväkodin ja asutuksen 
keskellä. Tulevat purkutyöt, mahdollinen louhinta sekä työmaan logistiikka tulevat asettamaan 
haasteita, jotka tulee ennakoida ajoissa hyvällä suunnittelulla ja yhteistoiminnalla. 
 
Suunnittelu- ja toteutusaikataulu tarkistetaan hankintavaiheen alkaessa. Suunnittelulle ja raken-
tamiselle tulee varata riittävästi aikaa. Viereisen Kaskenmäen päiväkodin korjaus- ja laajennus-
työn vaiheistaminen kouluhankkeen kanssa tulee tehdä turvallisuuden ja yhteistoiminnan var-
mistamiseksi. 
 
Tarkempi hankekohtainen riskien kartoitus tehdään yhteistyössä hankkeen eri työvaiheissa ura-
koitsijoiden ja suunnittelijoiden kanssa.   

 
Liite 18. Riskien arviointi 
 

 
 
 
 
Turussa 20.10.2023 työryhmän puolesta 
 
 
Mari Virtanen, arkkitehti 
 
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, Kaupunkirakentaminen,  
Toimitilojen rakennuttaminen 
Turun kaupunki 



3.3.2020

S:t Olofsskolan (sis. Sirkkalabacken) nykytila + kasvuennuste vuosille 2023-2030

Tilaohjelma 11.9.2023 /Mari Virtanen, Jukka Rauvola

 v.2021 v.2022 v.2023

lka/ikävuosi 7-8sarj. 8sarj.
8-9sarj. + erityisopetus: 3 resurssiluokkaa ja 3 

pienluokkaa 

Oppilasmäärä 440+10 510 500-530

henkilöstö ( opettajat ja 

avustajat)
49 60 60-65

oppilashuolto (lääkäri 

0,5, terv.hoitaja 1,5, 

kuraattori, psykologi, 

psyg.sairaanhoitaja)

Ei laskettu ts vaiheessa.

muu hlökunta Ei laskettu ts vaiheessa.

keittiö

tekninen hlökunta, arvio

laitoshuoltaja

Yhteensä hlömäärä

Arvio max. Hlömäärä

10

2

4

695

700

Hankesuunnitteluvaihe

v.2030

600

70

5

20

n.9 -sarj.

 + eo 3+3
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01 Yhteis- ja hallintotilat

Henkilökunnan sosiaali- ja työtilat
Hlökunnan määrä tarkistetaan suunnittelun alussa, mitoitus sen 

mukaan
Tila/m2 kpl 321 m²

Pukuhuoneet
Huom. Sukupuolineutraalitila huomioitava suunnittelussa, keittiön sositaalitilat 

erikseen, mitoitus tässä 100-10=90
35,0 m² 2 kpl 70 m²

Kuivatustilat (kuivauskaapit) 2 m²

WC:t 2,0 m² 6 kpl 12 m²

LE-wc 1,0 m² 5 kpl 5 m²

Pesuhuone/vaatetustila Sukupuolineutraalitila 2,0 m² 4 kpl 8 m²

Pesupisteet allas,taso ja peili 1,0 m² 4 kpl 4 m²

Neuvotteluhuone yhdistettävissä, voi olla eri kokoisia tiloja 30,0 m² 2 kpl 60 m²

Työhuoneet,  yhteiskäyttötyöpisteet, 

taukotilat

Koulun ja työväenopiston rehtorien työtilat + kanslia. Taukotila olohuonemainen 

tila, jonka yhteydessä muutama opettajan työpiste/ pieni lepohuone. Opettajien 

päätyöpisteet solujen suunnittelutilassa. Lokerikkotila opettajille.
160,0 m² 1 m² 160 m²

Opinto-ohjaajan työtilat 4 opoa. Esim. kahdelle yhteinen työtila 2x12, yhteinen palaveritila 8 Tila/m2 kpl 32 m²

Työtila 12,0 m² 2 kpl 24 m²

Neuvottelutila 8,0 m² 1 m² 8 m²

Yleiset WC-tilat (oppilas- ja vierailija-wc:t) Määrät tarkistetaan ratkaisun  ja hlömitoituksen perusteella. Tila/m2 kpl 93 m²

WC 1 WC-istuin + 1 käsienpesupiste 2,0 m² 30 kpl 60 m²

LE-wc 1 WC-istuin + 1 käsienpesupiste, väh. kerroksittain 5,5 m² 6 kpl 33 m²

Siivoustilat 1 suurempi siivouskeskus ja useita siivouskomeroita toiminta-alueilla Tila/m2 kpl 65 m²

Siivouskeskus ja varasto WC -papereille erillinen varasto 26,0 m² 1 kpl 26 m²

Siivouskomero Joka kerroksessa vähintään 1. Siivousvaunu mahduttava sisään, allas ja välineet. 

Erityistiloissa tulee olla erikseen myös siivouskomero mm. liikunta, käsityö.

4,0 m² 6 kpl 24 m²

Sos.tila/hlö 4 kpl Puku-, pesu- ja wc-tila. Taukotila yhteinen muiden kanssa, ulkopuolinen toimija. 15,0 m² 1 kpl 15 m²
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Muut oheistilat Tila/m2 kpl 432 m²

Vahtimestarin huone julkisen työpisteen lisäksi huoneessa on oltava suojattu alue 10,0 m² 1 kpl 10 m²

Tietotekniikkavastaavan työtila/varasto, palvelin 8,0 m² 1 kpl 8 m²

Näyttämötila osa aulaa tai ruokalaa, pääjuhlakäyttö 60,0 m² 1 kpl 60 m²

Tuoli- ja näyttämövarasto Jako osiin tai yhdistäen 40,0 m² 1 kpl 40 m²

  Kenkä- ja vaatesäilytys (kengätön koulu)

600 oppilasta, vaatesäilytys 120, kenkäsäilytys 60, lokerikkovaraus. Vaatesäilytys 

myös iltakäyttäjien ja vierailijoille. Suunnittelu kengättömyyden mukaan 

sisäänkäyntien yhteyteen ja kulkuyhteyksien mukaan mahd. kerroksittain. Puhdas- 

likainen puoli huomioitava. Huom. tehostettu ilmanvaihto.

270,0 m² 1 kpl 270 m²

Kalustevarasto Opetustilojen irtokalusteiden säilytys, muuttuvat tarpeet tiloissa, välisäilytys. 20,0 m² 1 kpl 20 m²

Lukittava kopiontitila/monitoimilaite / kerros Opetttajien suunnittelu- ja varastotilojen yhteyteen. 4,0 m² 4 m² 16 m²

Sisäinen jätetila (ei komp.) Tilavaraus tai erillinen lukittava varasto, esim. aulan yhtydessä, johon kerätään 

talon sisältä ensin paperit yms. Ja sieltä varsinaiseen jätepisteeseen.
8,0 m² 1 kpl 8 m²

Ruokailu ja ruokahuolto Ruokailu 3-vuorossa. Tila/m2 kpl 396 m²

Ruokasali
Yhdistyy tarvittaessa aulaan (monikäyttöisyys), jako tiloihin, mahdollisuus 

opetustiloiksi, yhteys pihaan ja puistoon näkymin
0,5 m² 600 kpl 300 m²

Ruoan jakelulinjastot Huom. Liikennetila 23,0 m² 3 kpl 69 m²

Diettiruokapiste 7,0 m² 1 kpl 7 m²

Käsienpesualtaat/naulakot 5,0 m² 1 kpl 5 m²

Säilytyskaapit Erityisvarusteet tilan käytössä 5,0 m² 1 kpl 5 m²

Sisääntuloaula Liikennetilaa, kokoontumistila min. 100 hlöä

Wc-tilat Jos yleisö-wc-tiloja ei lähellä 10,0 m² 1 kpl 10 m²

Valmistuskeittiö 2000 annoksen valmistuskeittiö ja astianpalautuspiste Tila/m2 kpl 203 m²

Valmistuskeittiö, 2000 annosta astiapesuosasto, lämmin ja kylmä, pakastinhuoneet 2 kpl, kylmähuoneet 3 kpl 171,0 m² 1 kpl 171 m²

Siivouskomero 6,0 m² 1 kpl 6 m²

Sosiaalitilat 10 hlöä
pukuhuone, suihku, wc, tauko, tilat erikseen muista sosisaalitiloista keittiön 

yhteydessä

pukuhuone 10,0 m² 1 kpl 10 m²

suihku 2,0 m² 1 kpl 2 m²

wc 2,0 m² 1 kpl 2 m²

taukotila Minikeittiö; jk, mikro, apk, tasoallas, kaapit 12,0 m² 1 kpl 12 m²

Sähköpääkeskus Tekninen tila, huomioidaan neliöt erikseen

Tuulikaappi Liikennetilaa

Lastaustila nestelauhduttimet 5 kpl ja tila katoksessa, esteetön

rullakot, varasto lavoille lastaustilan yhteydessä, kylmä tila, suojattu pieneläimiltä n. 14 m2, kylmä tai 

puolilämmin tila
14,0 m²

1542 m²
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02 Opetustilat

Opetustilat, perusvarustelu Tila/m2 kpl 1605 m²

Perusopetustila                                    Kielet 9 60,0 m² 9 kpl 540 m²

Perusopetustila                                    Reaali 4, matematiikka 3, muut 2 55,0m2 9 kpl 495 m²

Pienluokka (erityisopetus) 3x alueellinen pienluokka, 3x resurssi 45,0 m² 6 kpl 270 m²

Pienryhmätila Yhteiskäyttöisiä yleis- ja erityisopetuksen kanssa, myös laaja-alaisten 

erityisopettajien käyttöön, Tiloja voidaan myös yhdistellä. 
15,0 m² 10 kpl 150 m²

Soluaula Sisältää opetuskalusteita max n 10-12 paikkaa (mm.eriyttäminen ja ryhmätyöt). 

Vaatesäilytystilat mitoitettu erikseen. Liikennöintitilat eivät kuulu hyötyneliöihin. 

WC-tilat soluaulojen läheisyyteen. Käyttöratkaisut toteutus-suunnitteluvaiheessa.

30,0 m² 5 kpl 150 m²

Opetustilat, erikoisvarustelu Tila/m2 kpl 1531 m²

Luonnontieteet/OT3 Opetustila 3x Fy-Ke ja 2x Ma-Bi 70,0 m² 5 kpl 350 m²

Luonnontieteiden varasto Voidaan jakaa myös osiin. 50,0 m² 1 kpl 50 m²

Suunnitelu/multimediatila/maker
yhteiskäyttötila, keskeiselle paikalle käsityö/kuvataidetilojen yhteyteen, 

umpinainen tila, mediavälineistö, maker/elektroniikka 45,0 m² 1 kpl 45 m²

Koulukirjasto (ent. mediateekki) Hyllytilaa kirjoille ja lukupaikkoja, kielten oppimistilojen läheisyyteen. 50,0 m² 1 kpl 50 m²

Kova käsityö
Konesali 60, pintakäsittely 20, kuumakäsittely 25, opettajan koppi 12, puutyösali 

75,metallipuutyö 80,purunpoisto 8, kaasuvarasto 4, materiaalivarasto 35, 

säilytysvarastot 30 (15 koulu oppilastyöt, 15 Arbis huonekaluverhoilu ym.)

349,0 m² 1 kpl 349 m²

Pehmeä käsityö Opetustila 75, märkätila 15, varasto 15 (yhteinen koulu- ja arbis) 105,0 m² 1 kpl 105 m²

Musiikki/OT3
Opetustila 110 (sis. soittotilaa ja varastosäilytyksen, jaettavissa), 

Arbis-varasto 10 120,0 m² 1 kpl 120 m²

Kuvataide/OT3
Opetustila 85, muotoilu- ja keramiikkatila 50, uunitila 15, varasto koulu 10, Arbis 

20
180,0 m² 1 kpl

180 m²

Kotitalous/OT3

Opetustilat 2x95, 1x45, kuiva-ainevarasto 10, kodinhoitotila 15, eteinen 22. 

Puolikas opetustila toteutetaan tarvittaessa  8 oppilaalle, voi toimia myös 

pienkeittiönä, välipalan syöntiin, oppilaskuntatilana tai kabinettina osana 

ruokasalia.

282,0 m² 1 kpl 282 m²

Suunnittelu- ja varastotilat Tila/m2 kpl 60 m²

Opettajien suunnittelu- ja opetusmateriaalien varastotila. Sisältää muutamia 

opettajien työpisteitä. Sijoitellaan perusopetustilojen oppimisalueille. 20,0 m² 3 kpl 60 m²

3196 m²
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03 Liikuntatilat

Liikuntatilat ja liikuntavarastot Tila/m2 kpl 935 m²

Liikuntasali Ison salin jako kolmeen osaan, ei ikkunoita 760,0 m² 1 kpl 760 m²

Liikuntavarasto 50 koulu, 25 iltakäyttäjät mm. Arbis 75,0 m² 1 kpl 75 m²

Kuntosalitila 100,0 m² 1 kpl 100 m²

Siivouskomero 4,0 m² 1 kpl 4 m²

AV-laitetila 3,0 m² 1 kpl 3 m²

Liikunnan puku- ja pesutilat Tila/m2 1 m² 192 m²

Opettajien pukuhuoneet 4,0 m² 2 kpl 8 m²

Opettajien pesutilat 2,0 m² 2 kpl 4 m²

Opettajien WC:t 2,0 m² 2 kpl 4 m²

Oppilaiden ja käyttäjien pukuhuoneet 25,0 m² 4 kpl 100 m²

Oppilaiden ja käyttäjien pesutilat 12,5 m² 4 kpl 50 m²

Pukutilojen WC:t LE-wc-tila huomioitava erikseen 2,0 m² 8 kpl 16 m²

Pukutila / sukupuolineutraali + suihku/wc /LE 10,0 m² 1 kpl 10 m²

1127 m²

04 Oppilashuolto

Työ ja - vastaanottotilat Tila/m2 kpl 88 m²

Vastaanottohuone 20,0 m² 2 kpl 40 m²

Kuraattori, psykologi ja jalkautuva sosiaalityö (esim. psykiatrinen sairaanhoitaja) 15,0 m² 2 kpl 30 m²

Lepohuone 10,0 m² 1 kpl 10 m²

Odotustila 6,0 m² 1 kpl 6 m²

Wc 2,0 m² 1 kpl 2 m²

Le-wc - ja henkilökunnan wc- tila lähellä yhteiskäyttöisenä koulun kanssa.

Neuvottelutilan yhteiskäyttö hallinnon kanssa

88 m²
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Koko rakennus

Huonealat yhteensä: 7 783

Huolto- ja tekniset tilat, kiinteistövarasto 600

Väestönsuoja VSS suoja-ala hlö-mitoitus, S1-luokan suoja. Suojatiloihin (á 135m2) sijoitetaan esim. liikunnan varasto ja kuntosali sekä puku- ja pesutiloja...

iv-laitteet 3kpl/suoja, á2,5m2

sulkuteltta 1kpl/suoja, á2,5m2

Aula- ja liikennöintitilat Tuulikaapit, aulat, porrashuoneet, käytävät, hissi 1230

Hyötyala: 5 953

Kerrosala: 10 507

Karkea arvio = huonealat x 1,35

Bruttoala: 8 930

Kylmät ja puolilämpimät tilat:

Jätevarasto/syväkeräyssäililö

Pihavarasto Ulkoliikuntavälineet välituntipihaa ja muualla yms.

Pyöräkatokset pyöräteline n. 300 kpl/oppilaat, jos RTS kriteerien mukaan + hlökunta 50 %, osa katoksellisia

Pysäköintitila Huolto ja LE-pysäköinti, n. 3-5 ap + mahd. huomioidaan Kaskenmäen päiväkodin tarve/rasite

Tekniset tilat Esim.  pysäköintitilassa purunpoistotila tmv.

Välituntipihat; kattopihat, 

muu
Huoltoyhteydet huomioitava. Puolilämmin iso tuulikaappi 

osana välituntipihaa, toimii myös opetustilana. Iso katos.

”Rakennuksen kerrosalaan luetaan kerrosten alat ja se ullakon ala, johon sijoitetaan

asuin ja työhuoneita taikka rakennuksen pääkäyttötarkoituksenmukaisia tiloja, sekä se

kellarikerroksen ala, johon sijoitetaan työhuoneita tai rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja”.

Bruttoala saadaan kertomalla hyötyala tehokkuusluvulla. Päiväkotisuunnittelussa ohjeellinen tehokkuusluku 1,3-1,45. Koulusuunnittelussa max. 1,5. Bruttoalaa käytetään 

hankeen laajuuden määrittelyssä ja kustannuslaskennassa vertailuarvona.

Sijainti pihalla, kellarissa, ullakolla - ei lasketa pääkäyttötarkoituksen muk. Tiloihin

Rakennuksen huoneala on koko rakennuksen huoneiden yhteenlaskettu pinta-ala = hyötyala + käytävät, porrashuoneet, tekniset tilat jne.

hym2 = hyötyala Kuvaa tilaohjelmaan kuuluvien huonetilojen laajuutta. Huonealojen summa ilman liikenne- ja teknisiä tiloja ja ohjelmoimattomia auloja

Sähköpääkeskus, sähkökaapit, talojakamot, ryhmäkeskukset, lämmönjakohuone, ilmanvaihtokonehuoneet, atk, teletilat, purunpoisto, kiinteistöhuollon varastot 

ym.
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S:t Olofsskolan (sis. Sirkkalabacken) nykytila + kasvuennuste vuosille 2020-2026 

Tilaohjelma 4.10.2023 /Mari Virtanen, Jukka Rauvola

 v.2021 v.2022 v.2023

lka/ikävuosi 7-8sarj. 8sarj. 8-9sarj. + 3 resurssiluokkaa ja 3 pienluokkaa 

oppilasmäärä 440+10 510 500-530

henkilöstö ( opettajat ja 

avustajat)
49 60 60-65

oppilashuolto (lääkäri 

0,5, terv.hoitaja 1,5, 

kuraattori, psykologi, 

psyg.sairaanhoitaja)

Ei laskettu ts vaiheessa.

muu hlökunta Ei laskettu ts vaiheessa.

keittiö

tekninen hlökunta, arvio

laitoshuoltaja

Yhteensä hlömäärä

Arvio max. Hlömäärä

Hankesuunnitteluvaihe

v.2030

520

70

5

20

8-sarj.

520 opp (sis. eo 3+3)

10

2

4

615

620
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01 Yhteis- ja hallintotilat

Henkilökunnan sosiaali- ja työtilat
Hlökunnan määrä tarkistetaan suunnittelun alussa, mitoitus sen 

mukaan
Tila/m2 kpl 321 m²

Pukuhuoneet
Huom. Sukupuolineutraalitila huomioitava suunnittelussa, keittiön sositaalitilat 

erikseen, mitoitus tässä 100-10=90 hlöä
35,0 m² 2 70 m²

Kuivatustilat (kuivauskaapit) 2,0 m² 1 2 m²

WC:t 2,0 m² 6 12 m²

Le-wc 1,0 m² 5 5 m²

Pesuhuone/vaatetustila Sukupuolineutraalitila 2,0 m² 4 8 m²

Pesupisteet Allas,taso ja peili 1,0 m² 4 4 m²

Neuvotteluhuone Yhdistettävissä, voi olla eri kokoisia tiloja 30,0 m² 2 60 m²

Työhuoneet,  yhteiskäyttötyöpisteet, 

taukotilat

Koulun ja työväenopiston rehtorien työtilat + kanslia. Taukotila olohuonemainen 

tila, jonka yhteydessä muutama opettajan työpiste ja pieni lepohuone. Opettajien 

päätyöpisteet solujen suunnittelutilassa.

160,0 m² 1 160 m²

Opinto-ohjaajan työtilat 4 opoa. Esim. kahdelle yhteinen työtila 2x12, yhteinen palaveritila 8 Tila/m2 kpl 32 m²

Työtila 12,0 m² 2 24 m²

Neuvottelutila 8,0 m² 1 8 m²

Yleiset WC-tilat (oppilas- ja vierailija-wc:t) Määrät tarkistetaan ratkaisun  ja hlömitoituksen perusteella. Tila/m2 kpl 93 m²

WC 1 WC-istuin + 1 käsienpesupiste 2,0 m² 30 60 m²

LE-wc 1 WC-istuin + 1 käsienpesupiste 5,5 m² 6 33 m²

Siivoustilat 1 suurempi siivouskeskus ja useita siivouskomeroita toiminta-alueilla Tila/m2 kpl 53 m²

Siivouskeskus ja varasto WC -papereille erillinen varasto 26,0 m² 1 26 m²

Siivouskomero Joka kerroksessa vähintään 1. 2,0 m² 6 12 m²

Siivoushlökunnan sos.tila Taukotila yhteinen muiden kanssa 15,0 m² 1 15 m²

Muut oheistilat Tila/m2 kpl 432 m²

Vahtimestarin huone Julkisen työpisteen lisäksi huoneessa on oltava suojattu alue 10 1 10 m²

Tietotekniikkavastaavan työtila/varasto, 

palvelin
8 1 8 m²

Näyttämötila Osa aulaa tai ruokalaa, pääjuhlakäyttö 60 1 60 m²

Tuoli- ja näyttämövarasto Jako osiin tai yhdistäen 40 1 40 m²

  Kenkä- ja vaatesäilytys (kengätön koulu)
520 oppilasta, vaatesäilytys 120, kenkäsäilytys 60, lokerikkovaraus. 

Vaatesäilytys myös iltakäyttäjien ja vierailijoille. Suunnittelu kengättömyyden 

mukaan sisäänkäyntien yhteyteen ja kerroksittain.

270 1 270 m²

Kalustevarasto Opetustilojen irtokalusteiden säilytys, muuttuvat tarpeet tiloissa, välisäilytys. 20 1 20 m²

Lukittava kopiontitila/monitoimilaite / kerros Opetttajien suunnittelu- ja varastotilojen yhteyteen. 4 4 16 m²

Sisäinen jätetila (ei komp.)
Tilavaraus tai erillinen lukittava varasto, esim. aulan yhtydessä, johon kerätään 

talon sisältä ensin paperit yms. Ja sieltä varsinaiseen jätepisteeseen.
8 1 8 m²
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Ruokailu ja ruokahuolto Ruokailu 3-vuorossa. Tila/m2 kpl 356 m²

Ruokasali
Yhdistyy tarvittaessa aulaan (monikäyttöisyys), jako tiloihin, mahdollisuus 

opetustiloiksi, yhteys pihaan ja puistoon näkymin
0,5 m² 520 260 m²

Ruoan jakelulinjastot Huom. Liikennetila 23,0 m² 3 69 m²

Diettiruokapiste 7,0 m² 1 7 m²

Käsienpesualtaat/naulakot 5,0 m² 1 5 m²

Säilytyskaapit Erityisvarusteet tilan käytössä 5,0 m² 1 5 m²

Sisääntuloaula Liikennetilaa, kokoontumistila min. 100 hlöä

Wc-tilat Jos yleisö-wc-tiloja ei lähellä 10,0 m² 1 10 m²

Valmistuskeittiö 2000 annoksen valmistuskeittiö ja astianpalautuspiste Tila/m2 kpl 203 m²

Valmistuskeittiö, 2000 annosta
astiapesuosasto, lämmin ja kylmä, pakastinhuoneet 2, kylmähuoneet 3, sis. 

siivouskomero, wc
171,0 m² 1 171 m²

Siivouskomero 6,0 m² 1 6 m²

Sosiaalitilat 10 hlöä
pukuhuone, suihku, wc, tauko, tilat erikseen muista sosisaalitiloista keittiön 

yhteydessä

pukuhuone 10,0 m² 1 10 m²

suihku 2,0 m² 1 2 m²

wc 1,0 m² 2 2 m²

taukotila Minikeittiö; jk, mikro, apk, tasoallas, kaapit 12,0 m² 1 12 m²

Sähköpääkeskus Tekninen tila, huomioidaan neliöt erikseen

Tuulikaappi Liikennetilaa

Lastaustila nestelauhduttimet 5 kpl ja tila katoksessa, esteetön

rullakot, varasto lavoille

lastaustilan yhteydessä, kylmä tila, suojattu pieneläimiltä n. 14 m2, kylmä tai 

puolilämmin tila 14,0 m²

1490 m²
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02 Opetustilat

Opetustilat, perusvarustelu Tila/m2 kpl 1375 m²

Perusopetustila                                    Kielet 7, muutamia jakoseiniä tilojen välille tai jakamaan tilaa 60,0 m² 8 480 m²

Perusopetustila                                    Reaali 3, matematiikka 3, muut 2 55,0m2 7 385 m²

Pienluokka (erityisopetus) 3x alueellinen pienluokka, 3x resurssi 45,0 m² 6 270 m²

Pienryhmätila
Yhteiskäyttöisiä yleis- ja erityisopetuksen kanssa, myös laaja-alaisten 

erityisopettajien käyttöön, Tiloja voidaan myös yhdistellä. 
15,0 m² 8 120 m²

Soluaula
Sisältää opetuskalusteita max n 10-12 paikkaa (mm.eriyttäminen ja ryhmätyöt). 

Vaatesäilytystilat mitoitettu erikseen. Liikennöintitilat eivät kuulu hyötyneliöihin. 

WC-tilat soluaulojen läheisyyteen. Käyttöratkaisut toteutus-suunnitteluvaiheessa.

30,0 m² 4 120 m²

Opetustilat, erikoisvarustelu Tila/m2 kpl 1531 m²

Luonnontieteet/OT3 Opetustila 3x Fy-Ke ja 2x Ma-Bi 70,0 m² 5 350 m²

Luonnontieteiden varasto Voidaan jakaa myös osiin. 50,0 m² 1 50 m²

Suunnitelu/multimediatila/maker
yhteiskäyttötila, keskeiselle paikalle käsityö/kuvataidetilojen yhteyteen, 

umpinainen tila, mediavälineistö, maker/elektroniikka 45,0 m²
1

45 m²

Koulukirjasto (ent. mediateekki) Hyllytilaa kirjoille ja lukupaikkoja, kielten oppimistilojen läheisyyteen. 50,0 m² 1 50 m²

Kova käsityö
Konesali 60, pintakäsittely 20, kuumakäsittely 25, opettajan koppi 12, puutyösali 

75,metallipuutyö 80,purunpoisto 8, kaasuvarasto 4, materiaalivarasto 35, 

säilytysvarastot 30 (15 koulu oppilastyöt, 15 Arbis huonekaluverhoilu ym.)

349,0 m² 1 349 m²

Pehmeä käsityö Opetustila 75, märkätila 15, varasto 15 (yhteinen koulu- ja arbis) 105,0 m² 1 105 m²

Musiikki/OT3
Opetustila 110 (sis. soittotilaa ja varastosäilytyksen, jaettavissa), 

Arbis-varasto 10 120,0 m²
1

120 m²

Kuvataide/OT3
Opetustila 85, muotoilu- ja keramiikkatila 50, uunitila 15, varasto koulu 10, Arbis 

20
180,0 m² 1 180 m²

Kotitalous, monitoimitila
Puolikas opetustila tarvittaessa 8 oppilaalle, invamitoitus, pienkeittiö, 

oppilaskuntatila, välipalan syönti, kahvio, kabinettitila osana ruoksalia, 

myös muiden kotitaloustilojen läheisyyteen

45,0 m² 1 45 m²

Kotitalous/OT3 Opetustilat 2x95 kuiva-ainevarasto 10, kodinhoitotila 15, eteinen 22. 237,0 m² 1 237 m²

Suunnittelu- ja varastotilat Tila/m2 kpl 60 m²

Opettajien suunnittelu- ja opetusmateriaalien varastotila. Sisältää muutamia 

opettajien työpisteitä. Sijoitellaan perusopetustilojen oppimisalueille. 

20,0 m² 3 60 m²

2966 m²
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03 Liikuntatilat

Liikuntatilat ja liikuntavarastot Tila/m2 kpl 935 m²

Liikuntasali Ison salin jako kolmeen osaan, ei ikkunoita 760,0 m² 1 760 m²

Liikuntavarasto 50 koulu, 25 iltakäyttäjät mm. Arbis 75,0 m² 1 75 m²

Kuntosalitila 100,0 m² 1 100 m²

Siivouskomero 4,0 m² 1 4 m²

AV-laitetila 3,0 m² 1 3 m²

Liikunnan puku- ja pesutilat Tila/m2 kpl 192 m²

Opettajien pukuhuoneet 4,0 m² 2 8 m²

Opettajien pesutilat 2,0 m² 2 4 m²

Opettajien WC:t 2,0 m² 2 4 m²

Oppilaiden ja käyttäjien pukuhuoneet 25,0 m² 4 100 m²

Oppilaiden ja käyttäjien pesutilat 12,5 m² 4 50 m²

Pukutilojen WC:t 2,0 m² 8 16 m²

Pukutila / sukupuolineutraali + suihku/wc /LE 10,0 m² 1 10 m²

1127 m²

04 Oppilashuolto

Työ ja - vastaanottotilat Tila/m2 kpl 88 m²

Vastaanottohuone 20,0 m² 2 40 m²

Kuraattori, psykologi ja jalkautuva sosiaalityö (esim. psykiatrinen sairaanhoitaja) 15,0 m² 2 30 m²

Lepohuone 10,0 m² 1 10 m²

Odotustila 6,0 m² 1 6 m²

Wc 2,0 m² 1 2 m²

Le-wc - ja henkilökunnan wc- tila lähellä yhteiskäyttöisenä koulun kanssa.

Neuvottelutilan yhteiskäyttö hallinnon kanssa

88 m²
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Koko rakennus

Huonealat yhteensä: 7 501

Huolto- ja tekniset tilat, kiinteistövarasto 600

Väestönsuoja VSS suoja-ala hlö-mitoitus, 2kpl S1-luokan suojaa? Suojatiloihin (á 135m2) sijoitetaan esim. liikunnan varasto ja kuntosali sekä puku- ja pesutiloja...

iv-laitteet 3kpl/suoja, á2,5m2

sulkuteltta 1kpl/suoja, á2,5m2

Aula- ja liikennöintitilat

Tuulikaapit, aulat, porrashuoneet, käytävät, hissi 1230

Hyötyala: 5 671

Kerrosala: 10 126

Karkea arvio = huonealat x 1,35

Bruttoala: 8 507

Kylmät ja puolilämpimät tilat:

Jätevarasto/syväkeräyssäililö

Pihavarasto Ulkoliikuntavälineet välituntipihaa ja muualla yms.

Pyöräkatokset pyöräteline n. 300 kpl/oppilaat, jos RTS kriteerien mukaan + hlökunta 50 %, osa katoksellisia

Pysäköintitila Huolto ja LE-pysäköinti, n. 3-5 ap + mahd. huomioidaan Kaskenmäen päiväkodin tarve/rasite

Tekniset tilat Esim.  pysäköintitilassa purunpoistotila tmv.

Välituntipihat; 

kattopihat, muu

Huoltoyhteydet huomioitava. Puolilämmin iso 

tuulikaappi osana välituntipihaa, toimii myös 

opetustilana. Iso katos.

”Rakennuksen kerrosalaan luetaan kerrosten alat ja se ullakon ala, johon sijoitetaan

asuin ja työhuoneita taikka rakennuksen pääkäyttötarkoituksenmukaisia tiloja, sekä se

kellarikerroksen ala, johon sijoitetaan työhuoneita tai rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja”.

Bruttoala saadaan kertomalla hyötyala tehokkuusluvulla. Päiväkotisuunnittelussa ohjeellinen tehokkuusluku 1,3-1,45. Koulusuunnittelussa max. 1,5. Bruttoalaa 

käytetään hankeen laajuuden määrittelyssä ja kustannuslaskennassa vertailuarvona.

Sijainti pihalla, kellarissa, ullakolla - ei lasketa pääkäyttötarkoituksen muk. Tiloihin

Rakennuksen huoneala on koko rakennuksen huoneiden yhteenlaskettu pinta-ala = hyötyala + käytävät, porrashuoneet, tekniset tilat jne.

hym2 = hyötyala Kuvaa tilaohjelmaan kuuluvien huonetilojen laajuutta. Huonealojen summa ilman liikenne- ja teknisiä tiloja ja ohjelmoimattomia auloja

Sähköpääkeskus, sähkökaapit, talojakamot, ryhmäkeskukset, lämmönjakohuone, ilmanvaihtokonehuoneet, atk, teletilat, purunpoisto, kiinteistöhuollon 

varastot ym.
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S:t Olofsskolan (sis. Sirkkalabacken) nykytila + kasvuennuste vuosille 2023-2030
Tilaohjelma 4.10.2023 /Mari Virtanen, Jukka Rauvola 520 oppilasta + hlökunta 100

TS HS VE 1 VE 2 VE 3 VE 5.1 VE 5.2
Henkilömäärä 620 615 0 0

Yhteis- ja hallintotilat
Henkilökunnan sosiaali- ja työtilat 352 m²
Ruokailu ja ruokahuolto 326 m²
Keittiötilat 2000 annoksen valmistuskeittiö ja astianpalautuspiste 170 m²

1187 m² 1490

Opetustilat
Opetustilat, perusvarustelu 2265 m²
Opetustilat, erikoisvarustelu 1424 m²
Opetusvälinevarastot 72 m²

3761 m² 2966
Liikuntatilat
Liikuntatilat ja liikuntavarastot 910 m²
Liikunnan puku- ja pesutilat 182 m²

1092 m² 1127
Oppilashuolto
Työ ja - vastaanottotilat yhden neuvottelutilan tulisi sijaita lähellä 104 m²

104 m² 88
Koko rakennus
Hyötyala: Sisältää soluaulat, ei käytäviä hs:ssa 6144 m² 5671

Huolto- ja tekniset tilat, kiinteistövarastot n.600 m² 600
Väestönsuoja VSS suoja-ala hlö-mitoitus,  S1-luokan suojaa. Suojatiloihin  sijoitetaan esim. liikunnan varasto ja kuntosali sekä puku- ja pesutiloja.

Aula- ja liikennöintitilat Tuulikaapit, aulat, porrashuoneet, käytävät, hissi (ei sis. soluaulatiloja) n. 1000m² 1150

Bruttoala-arvio: n.8 500m² 8 507 9 200 9 330 10 115 9 580 9 130

Kerrosala 8 294 10 126 8 160 8 215 7 550 7 900 7 500

Kylmät ja puolilämpimät tilat:
Jätevarasto ja/tai syväkeräysjärjestelmä tmv.

Pihavarasto (välituntipiha, ulkoliikunta)

Pyöräkatokset

Pysäköintitila Huolto ja LE-pysäköinti, n. 3-5 ap + mahd. huomioidaan Kaskenmäen päiväkodin tarve/rasite

Tekniset tilat Esim. pysäköintitilassa purunpoistotila tmv.

Välituntipihat; kattopihat, muu
Huoltoyhteydet huomioitava. Puolilämmin iso tuulikaappi osana 
välituntipihaa, toimii myös opetustilana. Iso katos.

Tilavuus: 42 000 42 000 41 000 46 700 46 500 45 600

Suunnitteluratkaisujen mukaan
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Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy 02 235 1000 

Länsi 1, Viilarinkatu 5, 20320 Turku toimisto@a-s.fi 

Y-tunnus 2714182-3 www.a-s.fi 

S:t Olofsskolan     16.10.2023 

Luostarinkatu 11, 20700 Turku 
 

Uudisrakennus, tavoitehinta, 5 vaihtoehtoa 
HUOMIOITU KUSTANNUSARVIOISSA 16.10.2023 
  

Perustuu VE1-3 tilaohjelmaan 16.5.2023 ja luonnoksiin, 2.5.2023 sekä VE5 tilaohjelmiin 11.9.-4.10.2023 ja 
luonnoksiin 6.10.2023, Arkkitehtitoimisto LPV.  Laskelma tehty Haahtela-indeksillä 104,6, lokakuu 2023. 
 

VE1 ”Kadunvarsi” Rakennus kadun varteen     9200 brm2   
Yksinkertainen muoto, 1. krs louhitaan osin (liikuntasali)   40.136 m3 
Tavoitehinta (4286 €/m2 jakaja = 7933 m2) hankevaraus 20 % 34.001.000 €  
Tavoitehinta (4107 €/m2)    hankevaraus 15 % 32.581.000 €    
  

VE2 ”Kansi”  Tilat kannen päälle, logistiikka 1. kerroksessa” 9330 brm2 
Monimuotoisempi kuin VE1, louhintaa enemmän, arkadirakennetta (huoltoajo) 40.104 m3 
Tavoitehinta (4558 €/m2 jakaja = 7933m2)  hankevaraus 20 % 35.779.000 € 
Tavoitehinta (4370 €/m2)     hankevaraus 15 % 34.308.000 € 
  

VE3 ”Puisto” Rakennus puiston puolelle, piha kadun varteen, logistiikka kellarissa
      10115 brm2 
Rak. 2-osainen, louhintaa paljon; iso kellari, sijainti syvemmällä rinteessä (kuivana pito) 39.999 m3 
Tavoitehinta (4558 €/m2 jakaja = 7933 m2)  hankevaraus 20 % 36.158.000 € 
Tavoitehinta (4370 €/m2)     hankevaraus 15 % 34.667.000 €      
   

VE5.1 ”Puisto, tilaohjelma 11.9.2023, 600 oppilasta”   9580 brm2 
U-mallinen massa, louhintaa 1. krs, suojaisia sisäpihoja, matala massa rajaa katualueen  40.696 m3 
Tavoitehinta (4465 €/m2 jakaja = 8053 m2) hankevaraus 20 % 35.954.000 € 
Tavoitehinta (4278 €/m2)     hankevaraus 15 % 34.454.000 € 
 

VE5.2 ”Puisto, tilaohjelma 4.10.2023, 520 oppilasta”  9130 brm2 
U-mallinen massa, louhintaa, sisäpihoja, laajenee puistoon, matala massa kadulle päin 39.443 m3 
Tavoitehinta (4450 €/m2 jakaja = 7771 m2)  hankevaraus  20 % 34.583.000 € 
Tavoitehinta (4264 €/m2)     hankevaraus  15 %  33.133.000 €   
 

KUSTANNUSARVIOON EI SISÄLLY: 
Tonttia, rakennusaikaisia rahoituskuluja. 
Tilojen varustamista; irtokalusteita. 
 
Nykyisen rakennuksen purkua; arvio 30.000 m3, noin 50 €/m3 = 1,5 milj € (alv 0 %). 
 

AP-RAKENNUSLASKENTA / INSINÖÖRITOIMISTO AALTO-SETÄLÄ OY 
 
Seppo Asplund 
rakennusinsinööri 
puh. 04000-15333 
 
Liite kustannusarviot 5 kpl  



Turun kaupunki/ Tilapalvelut 18.10.2023       
Kiinteistötalousasiantuntija Saara Rantalaiho-Pekkola / Vuokraussihteeri Mikko Korhonen   
  

      
Tässä laskelmassa on esitelty St Olofsskolanin uudishankkeen arvioitu sisäisen vuokran taso.    
Laskelma perustuu kustannusarvioon 16.10.2023      
 

       
St Olofsskolan V1       
        
vuokrattavat neliöt 8 372   Kopa 8 205 m2  
brm2 9 200       
Kustannusarvio 34 001 000 alv 0%   28,73 €/m2/kk  
     235 717 €/kk  

Pääomavuokra 23,69 €/m2/kk 
  2 828 604 €/v  

Maanvuokra 1,16 €/m2/kk 
     

Siivous 1,20 €/m2/kk 
     

Hoitovuokra 2,00 €/m2/kk  Varha 167 m2  

Hallinnointipalkkio 0,33 €/m2/kk 
     

Rakennusaikainen 
maanvuokra 

0,29 €/m2/kk Voimassa 8 
vuotta  28,73 €/m2/kk  

Rakennusaikainen korko 0,06 €/m2/kk Voimassa 8 
vuotta  4 811 €/kk  

Vuokra 28,73 €/m2/kk   57 727 €/v  
 240 531 €/kk      
 2 886 367 €/v      
        
 

       
St Olofsskolan V2       
        
vuokrattavat neliöt 8 490   Kopa 8 320 m2  
brm2 9 330       
Kustannusarvio 35 779 000 alv 0%   29,62 €/m2/kk  
     246 453 €/kk  

Pääomavuokra 24,58 €/m2/kk 
  2 957 436 €/v  

Maanvuokra 1,16 €/m2/kk 
     

Siivous 1,20 €/m2/kk 
     

Hoitovuokra 2,00 €/m2/kk  Varha 170 m2  

Hallinnointipalkkio 0,33 €/m2/kk 
     

Rakennusaikainen 
maanvuokra 0,29 €/m2/kk Voimassa 8 

vuotta  29,62 €/m2/kk  

Rakennusaikainen korko 0,06 €/m2/kk Voimassa 8 
vuotta  5 030 €/kk  

Vuokra 29,62 €/m2/kk   60 356 €/v  
 251 498 €/kk      
 3 017 981 €/v      
 

       



St Olofsskolan V3       
        
vuokrattavat neliöt 9 205   Kopa 9 021 m2  
brm2 10 115       
Kustannusarvio 36 158 000 alv 0%   27,95 €/m2/kk  
     252 125 €/kk  

Pääomavuokra 22,91 €/m2/kk 
  3 025 495 €/v  

Maanvuokra 1,16 €/m2/kk 
     

Siivous 1,20 €/m2/kk 
     

Hoitovuokra 2,00 €/m2/kk  Varha 184 m2  

Hallinnointipalkkio 0,33 €/m2/kk 
     

Rakennusaikainen 
maanvuokra 

0,29 €/m2/kk Voimassa 8 
vuotta  27,95 €/m2/kk  

Rakennusaikainen korko 0,06 €/m2/kk Voimassa 8 
vuotta  5 145 €/kk  

Vuokra 27,95 €/m2/kk   61 745 €/v  
 257 309 €/kk      
 3 087 711 €/v      

 
 

      
 

 

St Olofsskolan V5.1    
     
vuokrattavat neliöt 8 718    
brm2 9 580    
Kustannusarvio 35 954 000 alv 0%   
     

Pääomavuokra 24,06 €/m2/kk 
  

Maanvuokra 0,00 €/m2/kk 
  

Siivous 1,20 €/m2/kk 
  

Hoitovuokra 2,00 €/m2/kk   

Hallinnointipalkkio 0,33 €/m2/kk 
  

Rakennusaikainen maanvuokra 0,29 €/m2/kk 
Voimassa 8 vuotta 

Rakennusaikainen korko 0,06 €/m2/kk 
Voimassa 8 vuotta 

Vuokra 27,94 €/m2/kk   
 243 557 €/kk   
 2 922 681 €/v   
     
 
 
   

 
    

     



St Olofsskolan V5.2    
     
vuokrattavat neliöt 8 308    
brm2 9 130    
Kustannusarvio 34 583 000 alv 0%   

     

Pääomavuokra 24,28 €/m2/kk 
  

Maanvuokra 0,00 €/m2/kk 
  

Siivous 1,20 €/m2/kk   

Hoitovuokra 2,00 €/m2/kk 
  

Hallinnointipalkkio 0,33 €/m2/kk 
  

Rakennusaikainen maanvuokra 0,29 €/m2/kk 
Voimassa 8 vuotta 

Rakennusaikainen korko 0,06 €/m2/kk Voimassa 8 vuotta 
Vuokra 28,16 €/m2/kk   
 233 973 €/kk   
 2 807 671,87 €/v   
     
     
Hoitovuokra sisältää kohteen lämmityksen, käytön ja huollon, ulkoalueiden     
hoidon ja jätehuollon. Hoitovuokran taso on arvioitu      
verrokkikohteiden kautta. Lopullinen perittävä hoitovuokra     
määräytyvät kohteen käyttöönottovaiheessa solmittaviin palvelusopimuksiin perustuen.    
Sisäisen vuokran lisäksi toimialan maksettaviksi tulevat kustannukset vedestä,    
jätevedestä ja sähköstä.         

        
 


	Liite 3. Tilaohjelma päivitetty 11.9.2023_600 oppilasta
	Liite 3. Tilaohjelma päivitetty 4.10.2023_520 oppilasta
	Liite 3. Tilaohjelma päivitetty 4.10.2023_yhteenveto_520 oppilasta
	Liite 15. Tavoitearvioiden yhteenveto 16.10.2023
	Liite 17. Vuokralaskelmat 18.10.2023

